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RESUMEN 

 

 

 

La presente tesis titulada “ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS PARA BENEFICIO DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y AGRUPACIONES FAMILIARES EN 

EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA”, tiene por 

finalidad construir las pistas auxiliares del sector, con las veredas y áreas 

verdes, con el objetivo de mejorar las condiciones de calidad vial, 

ambiental y seguridad ciudadana para el bienestar de la población.  

 

 

Mejorando así las condiciones de vida y la comodidad de los habitantes 

beneficiados. 

 

 

Todo ello se encuentra dentro de los fines y objetivos establecidos por el 

Plan de Desarrollo Integral del Distrito. 

 

 

El Municipio del Distrito de San Juan de Lurigancho, tiene programado 

(dentro de su plan de acción y a través de las actividades de la Gerencia 

de Desarrollo Urbano) mejorar las condiciones de vialidad y conservar el 

bienestar de la población. 

 

 

Palabras clave: Construcción de Pistas y Veredas. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis entitled "DEFINITIVE STUDY FOR THE CONSTRUCTION 

OF TRACKS AND TRACKS FOR THE BENEFIT OF HUMAN 

SETTLEMENTS AND FAMILY GROUPS IN THE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO-LIMA-LIMA DISTRICT", has the purpose of constructing 

the auxiliary tracks of the sector, with the paths and green areas, with the 

aim of improving the conditions of road quality, environmental and citizen 

security for the welfare of the population. 

 

Improving thus the conditions of life and the comfort of the beneficiary 

inhabitants. 

 

All of this is within the goals and objectives established by the District's 

Comprehensive Development Plan. 

 

The Municipality of the District of San Juan de Lurigancho has 

programmed (within its action plan and through the activities of the Urban 

Development Management) to improve the road conditions and preserve 

the well-being of the population. 

 

Keywords: Construction of tracks and sidewalks. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La Municipalidad Distrital De San Juan de Lurigancho ha previsto realizar la 

"CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS, 

EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE 

DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, 

AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO-LIMA-LIMA", ello se contempla dentro de los fines del Plan de 

Desarrollo Integral del distrito. 

 

El Municipio del Distrito de San Juan de Lurigancho, estableció dentro de su 

plan de acción mejorar las condiciones de vialidad y velar porque se conserve 

el bienestar de la población. 

 

A su vez se promueve la consolidación del distrito a través de la edificación 

de las obras de habilitación urbana pendientes en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho. 

 

Los beneficiados corresponden a la población relacionada, principalmente a 

los vecinos que viven frente a las vías principales de estos lugares, 

estimándose una población de 70,600 habitantes los cuales están distribuidos 

en 14120 lotes, con un promedio de 5 habitantes por lote.  

 

Es importante mencionar que para el diseño estructural se ha considerado 

que el suelo tiene una capacidad portante lo suficientemente necesaria como 

para soportar el peso propio de la estructura, el tipo de carga al que estará 

sometida, etc.  Por lo que no existe riesgo de fallas estructurales motivadas 

por las condiciones del suelo según consta en los estudios de suelos del 

presente. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Las vías que están comprendidas dentro del ámbito de intervención del proyecto en 

el cual se basa la presente tesis, permitirán tener un acceso adecuado en el AH 

PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 

LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 

COMUNA 15. A su vez lo ejecutado en el proyecto permitirá llegar hasta la av. 

Principal del Sector, que es una vía principal. Esta recorre todo el distrito y permite 

comunicarse con el Centro de Lima. 

 

La zona donde se ubica el proyecto, cuenta con los servicios básicos como lo son 

el servicio de agua potable y desagüe (a través de la red matriz de Sedapal) y 

también servicios de Luz, con postes colocados para su distribución, además cuenta 

con servicio de internet, locutorios públicos. 

 

Las vías comprendidas en el presente proyecto, se encuentran en estado natural y 

sin veredas ni tratamiento de áreas verdes, lo cual afecta en forma directa a las 

familias que allí habitan y contribuyen a aumentar los índices de contaminación 

ambiental debido al polvo, que generan los vehículos al transitar por dichas calles y 

avenidas, pasajes, alterando y afectando el patrimonio de carácter público y privado, 

y haciendo complicado el desplazamiento normal de los vehículos. 
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Al no realizar el mantenimiento de las vías, la contaminación ambiental del aire 

debido al polvo, y las emisiones de partículas (PM10), han dado lugar a una alta 

incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a información del Ministerio 

de Salud, lo mencionado anteriormente genera el 38% del total de infecciones 

respiratorias agudas, así como el 39% de los casos de asma y síndrome 

obstructivos. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Al realizarse la construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH 

Pedro Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 

Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, distrito de San 

Juan de Lurigancho, se logrará optimizar las condiciones de calidad vial, ambiental 

y seguridad ciudadana con fines de alcanzar el bienestar de la población? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La justificación e importancia del proyecto en el que se basa la presente tesis, radica 

en el hecho que, al encontrase en estado natural las vías en estudio, y sin veredas 

ni tratamiento de áreas verdes, esta situación afecta a las familias que viven allí, ya 

que debido al polvo que generan los vehículos al transitar por dichas calles y 

avenidas, se incrementa el riesgo de enfermedades en la población, como el asma 

e infecciones respiratorias. Además, la situación actual en la que se encuentra la 

zona en estudio perjudica el patrimonio público y privado, y dificulta el 

desplazamiento normal de los vehículos. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Plantear el mejoramiento de la transitabilidad vial y peatonal a través de la 

construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH Pedro 

Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 

Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPEICFICOS 

 

 Evaluar los posibles beneficios que tendrá el proyecto a desarrollarse en 

la mejora la calidad de vida de la población relacionada, a través de la 

reducción de las tasas de morbilidad, producto de las malas condiciones 

viales actuales de la zona. 

 Plantear condiciones favorables en la zona en lo concerniente a la calidad 

ambiental. 

 Describir las mejoras que se conseguirán en las condiciones de seguridad 

ciudadana, para el bienestar de la población. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

A través de la construcción de pistas y veredas en las principales vías, en el AH 

Pedro Zazzali P., AH Antonio Raymondy, AF 16 de Diciembre, AH Lomas de Casa 

Blanca, AH Chavín De Huántar, AF 14 de Setiembre, Comuna 15, en el distrito de 

San Juan de Lurigancho, se logrará mejorar las condiciones de calidad vial, 

ambiental y seguridad ciudadana para el bienestar de la población relacionada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 

 
Según la ordenanza N° 341 -2001-MML: 

 

La clasificación de Vías para Lima Metropolitana considera las siguientes 

categorías:  

 

 Vía Expresa  

 Nacional / Regional 

 Subregional 

 Metropolitana 

 Vía Arterial 

 Vía Colectora 

 Vía Local  

 

Asimismo, esta ordenanza N° 341 -2001-MML, en su anexo N°1 define: 
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 Vías Expresas 

 

Son aquellas vías que soportan importantes volúmenes de vehículos con circulación 

de alta velocidad, en condiciones de flujo libre. Unen zonas de importante 

generación de tránsito, extensas zonas de vivienda, concentraciones comerciales e 

industriales. Asimismo, integran la ciudad con el resto del país. En estas vías el flujo 

es ininterrumpido; no existen cruces al mismo nivel con otras vías, sino a diferentes 

niveles o con intercambios especialmente diseñados. Las Vías Expresas sirven 

también a las propiedades vecinas mediante rampas y vías auxiliares de diseño 

especial. Las Vías Expresas pueden recibir vehículos livianos y - cuando sea 

permitido vehículos pesados, cuyo tráfico debe ser tomado en consideración para 

el diseño geométrico, especialmente en el caso de las Carreteras que unen la 

ciudad con el resto del país. 

En caso se permita servicio de transporte público de pasajeros, éste debe 

desarrollarse por buses, preferentemente en calzadas exclusivas con paraderos 

debidamente diseñados. No se permite la circulación de vehículos menores. 

Las Vías Expresas, de acuerdo al ámbito de su jurisdicción, pueden subdividirse en: 

Nacionales/ Regionales, Subregionales y Metropolitanas. 

Las Vías Expresas Nacionales son aquellas que forman parte del Sistema Nacional 

de Carreteras, que cruzan el Área Metropolitana de Lima - Callao y la vinculan con 

el resto del país. Están destinadas fundamentalmente para el transporte 

interprovincial y el transporte de carga, pero en el área urbana metropolitana 

absorben flujos del transporte urbano. 

Las Vías Expresas Subregionales son aquellas que integran la Metrópolis con 

distintas Subregiones del país, no reciben grandes flujos vehiculares y pueden tener 

una menor longitud que las Vías Regionales. 

Las Vías Expresas Metropolitanas son aquellas que sirven directamente al área 

urbana metropolitana. 
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 Vías Arteriales 
 

Son aquellas que también llevan apreciables volúmenes de tránsito entre áreas 

principales de generación de tránsito y a velocidades medias de circulación. A 

grandes distancias se requiere de la construcción de pasos a desnivel y/o 

intercambios que garanticen una mayor velocidad de circulación. Pueden 

desarrollarse intersecciones a nivel con otras Vías Arteriales y/o colectoras. El 

diseño de las intersecciones deberá considerar carriles adicionales para volteos que 

permitan aumentar la capacidad de la vía. En las Vías Arteriales se permiten el 

tránsito de los diferentes tipos de vehículos. El transporte público autorizado de 

pasajeros debe desarrollarse preferentemente por buses, debiendo realizarse por 

calzadas exclusivas cuando el derecho de vía así lo permita o carriles segregados 

y con paraderos debidamente diseñados para minimizar las interferencias con el 

tránsito directo. 

Las Vías Arteriales deberán tener preferentemente vías de servicio laterales para el 

acceso a las propiedades. En las áreas centrales u otras sujetas a limitaciones de 

sección, podrán no tener vías de servicio. 

Cuando los volúmenes de tránsito así lo justifiquen, se construirán pasos a desnivel 

entre la Vía Arterial y alguna de las vías que la interceptan, aumentando 

sensiblemente el régimen de capacidad y de velocidad. 

El sistema de Vías Arteriales se diseña cubriendo el área de la ciudad por una red 

con vías espaciadas entre l, 000 a 2,000 metros entre sí. 

 

 Vías Colectoras 
 

Son aquellas que tienen por función llevar el tránsito desde un sector urbano hacia 

las vías Arteriales y/o vías Expresas. Sirven por ello también a una buena proporción 

de tránsito de paso. Prestan además servicio a las propiedades adyacentes. 
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El flujo de tránsito es interrumpido frecuentemente por intersecciones 

semaforizadas en los cruces con vías Arteriales y otras vías colectoras. 

En el caso que la vía sea autorizada para transporte público de pasajeros se deben 

establecer y diseñar paraderos especiales.  

El sistema de Vías Colectoras se diseña cubriendo el 'rea d vías espaciadas entre 

400 a 800 m entre sí. 

 

 

 Vías Locales 

 

Son aquellas cuya función es proveer acceso a los predios o lotes adyacentes. Su 

definición y aprobación, cuando se trate de habilitaciones urbanas con fines de 

vivienda, corresponderá de acuerdo a Ley, a las municipalidades distritales, y en los 

casos de habilitaciones industriales, comerciales y de otros usos, a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 

 

2.2. NORMATIVIDAD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

2.2.1. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

El Contratista bajo responsabilidad, adoptará las medidas de seguridad 

necesarias para evitar accidentes de su personal, a terceros y a la misma 

obra, debiendo cumplir con las disposiciones vigentes del Reglamento 

Nacional de Edificaciones con la Norma G 050 SEGURIDAD DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN; Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado y demás dispositivos legales vigentes. 
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El residente de la Empresa Contratista deberá mantener todas las medidas 

de seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de 

la obra, incluyendo los eventuales períodos de paralización por cualquier 

causal. 

 

El Ingeniero Residente deberá disponer de un botiquín provisto con 

medicamentos e instrumental mínimo y necesario para una probable atención 

de accidentes y enfermedades leves del personal de obra. 

 

 

 

2.2.2. CONTENIDO DE LA NORMA G050 

 

Como indica el título de la página, la norma G 050 se refiere a la seguridad 

(y también incluye aspectos de salud, incluso de algunos cuidados 

ambientales) durante el proceso de construcción. 

 

El resumen de su contenido, que se expresa en dos capítulos (uno general y 

otro específico) y seis anexos, es como sigue.  

 

La parte general tiene que ver la política y el plan de la empresa, las 

condiciones del lugar de trabajo, los registros y las declaraciones, así como 

la calificación que amerita la empresa en este tema.  

 

La parte específica, está referida a los cuidados en el desarrollo de todo tipo 

de obra, así como aquellos propios de labores especializadas y proyectos de 

gran magnitud. 
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Contenido Descripción 

Capítulo I: 
Generalidades 

 

 
1.     Objeto 

Especifica las consideraciones mínimas indispensables 
de seguridad a tener en cuenta en las actividades de 
construcción civil, incluyendo el montaje y desmontaje, y 
la demolición, refacción o remodelación. 

 
2.    Campo de      
       aplicación 

A todas las actividades de construcción: a los trabajos de 
edificación, obras públicas, montaje y desmontaje y 
cualquier proceso de operación o transporte en las obras, 
desde su preparación hasta la conclusión del proyecto 

 
 
3.     Definiciones 

Andamio (estructura provisional con estabilidad). Aparato 
elevador o montacargas. Accesorio de izado (mecanismo 
o aparejo para sujeción). Construcción. Empleador. 
Entibaciones (apuntalamiento con madera). Estrobo 
(cabo unido por chicotes). Eslinga (cuerda trenzada). 
Lugar de trabajo. Obra. Persona competente. 
Representante de los trabajadores. Trabajador. 

 
4.    Inspección  
       de trabajo 

Según la Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador. 

 
 
5.    Requisitos    
       del lugar de    
       trabajo 

Delimitar y zonificar el lugar de trabajo según la 
seguridad y salud del trabajador. Programar los medios 
apropiados. Tomar las precauciones necesarias. Todas 
las personas deben tener equipo de protección personal 
en la obra. Evitar la producción de polvo en la zona de 
trabajo. 
Instalaciones eléctricas provisionales, con personal 
calificado y con línea de tierra. 
 
Disponibilidad de medios adecuados y personal para 
primeros auxilios. 
Servicios de bienestar (baños, vestidores, área de 
descanso). 
Comité de seguridad presidido por un responsable. 
Documentos de información y formación. 
Señalización. 
Orden y limpieza. 

 
6.    Plan de  
       Seguridad y   
       salud 

 
El plan comprende lo siguiente. Estándares y 
procedimientos. Capacitación. Supervisión y control 

 
7.    Declaración  
   de accidentes  
  y enfermedades 

En caso de accidentes. Informe del accidente. Registro 
de índice de accidentes. Registro de enfermedades 
profesionales. 

Fuente: RNE 
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8.    Calificación de las 
empresas 

La evaluación de los aspectos técnicos de las empresas 
debe incluir: el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, los 
índices de Seguridad y el historial del cumplimiento de 
Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa contratista. 

  

 
10. Equipo básico     
      de protección  
      personal 

Ropa de trabajo adecuada. Casco y zapatos de 
seguridad. Protectores de oídos. Protección a la acción 
de productos químicos. Anteojos y respiradores. Ropa de 
agua. Protección para trabajo en altura y línea de vida. 
Malla de protección. Barandas señalizadas. Orificios 
cubiertos. Botiquín y servicios de primeros auxilios. 
Protección para trabajo con  equipos especiales. 

Capítulo 2.   
      Actividades   
      específicas 

 
Condiciones de seguridad en el desarrollo de una obra 
de construcción 

 
11.  Accesos,  
       circulación y  
       señalización  
       dentro de la   
        obra 

Cerco de protección controlado. Área de trabajo libre de 
elementos punzantes y sustancias riesgosas. Circulación 
señalizada. Señalización de seguridad. Alerta de 
obstáculos. Balizadas de luz roja en las noches 
(prohibidas las de fuego abierto). Escaleras provisionales 
en buen estado. 
Charlas de seguridad. 

12.  Almacenamiento    
y manipuleo de 
materiales 

Área de maniobra en el almacén. Separación de 
productos peligrosos. Protección de almacenes. 
Personal especializado. Altura máxima recomendada. 

 
13.  Protección  
       En trabajos    
       con riesgo de  
      caída 

Inspección visual de escaleras. Sin rajaduras. 
Dimensiones apropiadas. Respeto de altura e 
inclinación. Uso con precauciones. Sólo uno a la vez. 
Diseño profesional de andamios. Con apoyo seguro. 
Verticales y sin movimientos. Plataforma con medidas 
adecuadas. Con baranda de protección. Zócalos. 

 
14.   Excavación   
    y demoliciones 

Para excavaciones. Eliminación de elementos riesgosos. 
Aislamiento y protección. Estudios de mecánica de 
suelos. Control de taludes y humedad. Control de 
vibraciones. Protección de la cimentación adyacente. No 
acumular material al borde la zanja. No colocar material 
en la zona cercana. Sistema de evacuación de elementos 
y personas. 
En las demoliciones. Ordenamiento y planificación. 
Protección de estructuras colindantes. Diseño de la 
circulación. Supervisión. 
 

 

  

Fuente: RNE 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO 

 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

Distrito: San Juan de Lurigancho 

Provincia: Lima. 

Departamento: Lima. 
 

AA.HH Pedro Zazzali P, AA.HH Antonio Raimondi, AF 16 de Diciembre, AA.HH 

Lomas de Casa Blanca, AA.HH Chavín de Huántar, AF. 14 de Setiembre, Comuna 

15. 

 

Calles: 

 

1 Calle A 

2 Calle C 

3 Calle SN 

4 Pasaje C 

5 Calle D 

6 Calle 2 

7 Calle A  

8 Calle 47 

9 Calle C (parte baja) 

10 Calle A (parte baja) 

11 Av. Perú 

12 Calle B 

13 Calle Arequipa 

14 Calle Arequipa (parte baja) 

15 Calle Tacna 
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3.2. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGN 



 

22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google EARTH. 

 

SAN JUAN 

DE 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

 

 

4.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

 

4.1.1. INSTRUMENTACIÓN   

 

Para realizar el presente Levantamiento Topográfico se necesitarán de los 

siguientes instrumentos: 

 

 Una estación total LEICA a 01 segundos Año 2012 

 Un GPS GARMIN Navegador de 12 canales  

 Un eclímetro marca FUJI 

 Una Brújula marca BRUNTON 

 Dos prismas con sus bastones 

 Dos winchas metálicas de 50 metros. 

 Libreta de campo. 

 

Igualmente se utilizaron los siguientes materiales tanto para el trabajo de campo 

como para el trabajo de gabinete: 

 

 Intercomunicadores de radio. 

 Cámara fotográfica digital. 

 Computadora portátil. 

 Programas de Cálculo de Topografía y Geodesia. 

 Calculadoras personales FX-880P Casio. 

 Plateador de planos HP Designjet 110 Plus. 
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4.1.2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

 

Se desarrolla un Estudio Topográfico con alcances de procedimientos 

Geodésicos en los asentamientos humanos y agrupaciones familiares 

mencionados anteriormente y que pertenecen al distrito de San Juan de 

Lurigancho. De una red de alineamientos consta el estudio. 

 

Estos forman una Poligonal de cuarto orden de precisión, que ofrece un 

procedimiento exacto para el enlace de datos de control de posición. 

 

 

4.1.3. TRABAJO DE CAMPO 

 

 Poligonal  

 

Con fines de conocer cuáles son las características más relevantes se realizó 

el reconocimiento del terreno. Después se procedió a establecer la ubicación 

de los vértices de dicha Poligonal de apoyo. A través del empleo de la 

Estación Total se realizó la medición de ángulos Horizontales, Verticales y 

Distancias. 

 

 

 Medición de Ángulos Horizontales y Verticales 

 

La estación total fue de la marca Topcon, y se caracterizó por ser de precisión 

al segundo, a través de observaciones a los prismas colocados en cada 

vértice de dicha Poligonal; con ello se consiguió ángulos Internos 

(Horizontales), y ángulos Directos (Verticales). 



 

25 
 

 

 

 Medición de Distancias y Taquimetría 

 

Esta ha sido realizada a través de la medición de los lados de la Poligonal 

con la ayuda del Distanciómetro de la Estación Total que se caracterizó por 

tener, en lo que concierne a la precisión, una de 0.001 mts.  

 

 

4.1.4. TRABAJO DE GABINETE 

 

Consta de las siguientes etapas: 

 

 Ordenamiento de datos y comprobaciones generales de libretas de campo. 

 Cálculo de la poligonal de apoyo; lados y ángulos internos. 

 Calculo de Coordenadas Topográficas. 

 Calculo de las cotas taquimétricas. 

 Dibujo de planos. 

 

 

Elaboración de planos 

 

Para la Elaboración de los planos topográficos nos estaremos apoyando en 

la utilización del programa AutoCAD CIVIL 3D, con el cual se realizan los 

planos a curvas de nivel. Asimismo, haremos empleo del AutoCAD para 

realizar la final presentación de, por supuesto, los planos diseñados. 
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4.1.5. TRABAJOS DE GABINETE 

  

 Procesamiento de la información de campo 

 

Ha sido transmitida, la información que ha sido tomada en campo, al 

programa de cálculos de topografía.    

 

Se procesó, estos datos, a través del módulo básico haciendo posible que se 

posea un archivo de radiaciones que no presente errores concernientes al 

cálculo y con su respectiva codificación, ello según la ubicación de puntos 

característicos que, dentro de la zona que comprende el levantamiento 

topográfico, se encuentran. 

 

Para procesar la información se hizo empleo de una hoja de cálculo Excel 

que concedió tener la información con el siguiente formato. 

 

     N° Punto       Vista atrás Alt. Instrumento Cota   Distancia 

     N° Punto       Norte Este       Elevación  Descripción 

  

Con ello se procedió a usar el programa “Colector de Datos”, rutina que se 

caracteriza porque fue realizada en Autolisp, para luego hacer empleo del 

software que trabaja en plataforma “Auto CAD” con fines de proceder a la 

realización de los mapas a curvas de nivel. 

 

Para realizar la poligonal principal en el sistema Universal Transverse 

Mercator (también conocido por sus siglas UTM) ha sido necesario: 

 

o Resumen de direcciones horizontales. 
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o Resumen de Registro de las Lecturas de las Distancias Zenitales. 

 
 

 

o Con fines de proceder a realizar las respectivas y necesarias correcciones 

por excentricidad, refracción y curvatura, se procedió a llevar los datos del 

formato de campo al formato de cálculo de elevaciones. 

 

 

o Por motivos de la diferencia existente entre la altura del instrumento y altura 

de la señal visada se ha realizado el cálculo de lo concerniente a la 

excentricidad vertical. Siendo realizada la corrección mediante el empleo de 

la siguiente expresión. 

 

                    - ( t - ó) Sen Z    

                  St.sen1" 

 

o Es importante mencionar que, para la otra corrección concerniente al aspecto 

de refracción y curvatura que se caracteriza por ser positiva siempre, se 

empleó la siguiente expresión: 

 

             C = St.Km2 x 0.0683 

                St.sen1" 

  

 

Donde St.Km2 es la distancia inclinada expresada en Km2. Se debe 

mencionar que al sumar las correcciones por excentricidad, refracción y 

curvatura a la distancia zenital observada se obtiene la distancia zenital 

corregida. 
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o Se ha empleado un proceso similar en lo concerniente a las distancias 

cenitales recíprocas. 

 

 

o El ángulo medio o semi-diferencia de las distancias zenitales corregidas 

recíprocas y directas que también tienen valores positivos y negativos. 

 

 

Se han conseguido, las distancias de carácter horizontal y también las de tipo 

vertical, o desniveles, con la aplicación de las siguientes expresiones: 

 

 

                               DH = St.cosh 

                  DV = St.senh 

 

 

Donde: 

 

DH = Distancia horizontal 

DV = Distancia vertical o desnivel 

St   = Distancia inclinada corregida 

h    = Angulo medio 

Z    = Distancia zenital observada 

 

 

o Tomando en cuenta que se encuentra establecido, el error de cierre vertical, 

a través de la suma de desniveles de tipo negativos y positivos, lo cual 

sabemos tiene que ser equivalente a cero en una poligonal que se caracteriza 

por ser cerrada. 

 



 

29 
 

 

o Se ha de compensar, este error de cierre vertical, a través de la distribución 

de la corrección de una manera proporcional a las longitudes de los lados 

que posee la poligonal. 

 

 

 Factor de escala 

 

En lo concerniente al “Factor de Escala” del Sistema UTM., se hizo empleo 

de la siguiente expresión: 

 

                      K = 0.9996  1 + (XVIII) q2 + 0.0003 q4  

  

Donde: 

   

(XVIII)            = 0.012377 

q  = 0.000001E 

E´  = E - 500,000 

 

 

 

 Cálculo de coordenadas planas 

 

A través de los datos obtenidos de los azimuts planos o de cuadrícula y 

mediante la realización hecha de los ajustes por cierre azimutal y a su vez 

también llevadas a cabo las correcciones de carácter indispensable a los 

ángulos vistos y a las distancias que se caracterizan por ser de tipo 

horizontal, ha sido posible conseguir que se conviertan los valores esféricos 

a valores planos y con ello se realizó posteriormente el cálculo de las 

coordenadas planas a través de la aplicación de las siguientes expresiones: 
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                                                   DN  =  d cos ac 

                                          DE  =  d sen ac 

 

 

Donde: 

 

ac = Es el azimut plano o de cuadrícula 

d = Distancia de cuadrícula 

DN = Incremento o desplazamiento del Norte 

DE = Incremento o desplazamiento del Este 

 

 

Serán acoplados o añadidos, estos valores, a las coordenadas de un vértice 

con fines de hallar las del vértice siguiente y de esta manera realizar este 

procedimiento de manera sucesiva hasta lograr que haya sido completada la 

poligonal.  

 

 

Cuando se ha procedido a efectuar la comparación de las coordenadas que 

se caracterizan por ser fijas del vértice de partida, con las calculadas, fue 

hallada una diferencia tanto en coordenadas (norte) como en abscisas (este).  

 

 

El valor de esta diferencia es hallado a través de la siguiente expresión: 

 

 

                         ep =   ( eN )2 + ( eE )2  ½               
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Donde: 

 

eN    = Error en el Norte 

eE    = Error en el Este 

 

 

 Compensación 

 

Por motivo del “error de cierre lineal”, las coordenadas cuyo cálculo ha sido 

realizado, han de corregirse haciendo uso de una compensación, la cual se 

basa en la distribución proporcional de ese error a la longitud de cada lado. 

 

Para ello fue empleada la siguiente expresión: 

 

 

                      C = d x eN   ó    eE 

                     d 

 

 

 

Donde “d” es la distancia de un lado d es la suma de las distancias o longitud 

de la poligonal;  eN y eE son los errores en Norte y en Este respectivamente. 
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4.2. DISEÑO DE PAVIMENTO 

Fuente: Propia. 

Cliente: Municipalidad distrital de san Juan de Lurigancho Solicitud  No.:

Proyecto: Recibo No.:

C.A.: 85 - 100 Fecha de Solicitud:

Agregado: Grava 3/4", Gravilla  y Arena Natural y Chancada Inf. Lab. No.

Gsb ag = 2.520 Gse ag = 2.579 % Asf. Abs.= 0.917 Hoja: 1 de 2

1 Peso Vol. No Alt. Factor  Vol PE Asf. Lect. Lect. Flujo Est.

de la Agreg. Mezcla Espec. Vd Teor. Mezc. Briq. h Correc. seco Canas- Sumerg. Muest. Gsb Util Dial Correg. Dial Real Flujo

Mezcla % % Gs (cc) Gst Gsm [cm] de Briq. al aire tillo c/Canas. (cc) Prob. [%] 0,0001" [lbr] [kg] [kg] 0,01" [cm] Kg/cm

Grava 10 9.45 2.53 4.059 1 6.62 0.9394 1138.60 1138.10 634.90 503.70 2.260 133 1252.29 568.04 533.62 8 0.20 2626

Gravilla 30 28.35 2.58 12.177 2 6.50 0.9625 1143.40 1146.80 639.00 504.40 2.267 123 1148.62 521.01 501.48 10 0.25 1974

Arena 60 56.7 2.49 24.353 3 6.63 0.9376 1138.90 1141.20 635.80 503.10 2.264 108 993.12 450.48 422.37 8 0.20 2079

5.5 1.008 2.362 4

Grava 10 9.4 2.53 4.065 5 6.58 0.9469 1147.00 1148.60 635.70 511.30 2.243 136 1283.39 582.15 551.23 9 0.23 2411

Ar Ch 30 28.2 2.58 12.196 6 6.40 0.9875 1143.10 1148.60 637.50 505.60 2.261 148 1407.80 638.58 630.59 13 0.33 1910

Ar Nat 60 56.4 2.49 24.392 7 6.55 0.9525 1135.10 1147.60 631.60 503.50 2.254 117 1086.42 492.80 469.39 8 0.20 2310

C.A. 6 1.008 2.595 8

Grava 10 9.35 2.53 4.072 9 6.48 0.9675 1138.60 1155.60 633.50 505.10 2.254 153 1459.63 662.09 640.57 11 0.28 2293

Ar Ch 30 28.05 2.58 12.215 10 6.42 0.9825 1150.50 1158.10 640.00 510.50 2.254 153 1459.63 662.09 650.50 14 0.36 1829

Ar Nat 60 56.1 2.49 24.429 11 6.29 1.0160 1155.60 1155.70 653.00 502.60 2.299 197 1915.78 869.00 882.90 11 0.28 3160

C.A. 6.5 1.008 2.831 12

Grava 10 9.3 2.53 4.077 10 6.55 0.9525 1148.40 1161.20 635.10 513.30 2.237 141 1335.23 605.66 576.89 9 0.23 2524

Ar Ch 30 27.9 2.58 12.232 11 6.31 1.0080 1164.50 1159.90 660.90 503.60 2.312 208 2029.82 920.72 928.09 12 0.30 3045

Ar Nat 60 55.8 2.49 24.465 12 6.49 0.9650 1142.40 1157.80 634.50 507.90 2.249 145 1376.70 624.47 602.61 12 0.30 1977

C.A. 7 1.008 3.069 13

Grava 10 9.25 2.53 4.083 14 6.49 0.9650 1158.00 1164.80 649.80 508.20 2.279 144 1366.33 619.77 598.07 14 0.36 1682

Ar Ch 30 27.75 2.58 12.249 15 6.27 1.0210 1156.30 1155.60 655.50 500.80 2.309 197 1915.78 869.00 887.25 13 0.33 2687

Ar Nat 60 55.5 2.49 24.499 16 6.44 0.9775 1156.90 1159.00 649.20 507.70 2.279 194 1884.68 854.89 835.65 14 0.36 2350

C.A. 7.5 1.008 3.311 17

DATOS PARA LAS GRAFICAS DE MARSHALL

CA PE % de Vacios Est. Flujo

Gsb Mezcla Agreg. c/Asf. Prom. Prom.

% Prom. [%] [%] [%] [kg] [cm] Peso específico 6.7 Máxima

Vacios en la mezcla 5.5 2.264 5.110 14.866 65.625 485.820 0.220 Estabilidad 6.5 Máximo

6.3 Vacios en la mezcla 6.4 (3 - 5)% Se adota para 4%

6 2.253 4.955 15.673 68.383 550.407 0.254 %CA = 6.53

6.5 2.269 3.666 15.466 76.300 724.658 0.305 Verificación

7 2.266 3.181 15.963 80.073 702.531 0.279 Peso Específico = 2.27

Estabilidad = 700 Kgs. 1543 Lbs NO 1800

7.5 2.289 1.621 15.525 89.561 773.659 0.347 %Vacios en la Mezcla = 3.6 (3 - 5)% SI

% Vacios en el Agreg. = 15.78 Tam. Max. Nom. no

8 2.363 -2.195 13.181 116.649 773.569 0.288 % Vacios con Asfalto = 75 (65 - 75) % si

Flujo = 0.28 cm 11.02 0.01" si

Observaciones: Est/Flujo 2500

Altura

%CA 6.5

%Vm 1.4

Esta 700

Flujo 0.25

Area de Asfaltos

Real

2.370 5.083

2.355

2.265 2.326 6.583

5.583

          LABORATORIO DE ASFALTOS
DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE - METODO MARSHALL

Dosificación

2.328

PE max.

2.386 4.583

Pesos de la Probeta (g)

"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 

ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH 

CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO-LIMA-LIMA".     

14-mar-15

Estabilidad

6.0832.3412.281

2.296

2.312
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Fuente: Propia.  

Cliente: Municipalidad distrital de san Juan de Lurigancho Solicitud  No.:

Proyecto: Recibo No.:

C.A.: 85 - 100 Fecha de Solicitud:

Agregados: Grava 3/4", Gravilla  y Arena Natural y Chancada Inf. Lab. No.

Hoja: 1 de 2

Area de Asfaltos

14-mar-15

"CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, 

AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-LIMA".     

          LABORATORIO DE ASFALTOS
DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE - GRAFICAS MARSHALL

2.25

2.27

2.29

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

PE Vs. %CA

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

%CA vs %de Vacios en la Mezcla

450

500

550

600

650

700

750

800

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Estabilidad Vs. %CA

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

%Vacios c/Asf Vs. %CA

0.200

0.210

0.220

0.230

0.240

0.250

0.260

0.270

0.280

0.290

0.300

0.310

0.320

0.330

0.340

0.350

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

Flujo Vs. %CA

14.8

15.0

15.2

15.4

15.6

15.8

16.0

5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

VAM VS. %CA
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4.3. CÁLCULO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 

  
 

Fuente: Propia. 

 

PROYECTO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA

FECHA : FEBRERO DEL 2015

DATOS:

Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1

Altura de pantalla:                  H  = 0.60 m

Sobrecarga s/c =

Peso específico del terreno         =

Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °

Capacidad portante del terreno  σ t = Ht H

Peso específico del concreto      =

Ancho superior de pantalla:  " t 1 "

t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz

t 1  = 0.08  x 0.60 m

t 1  = 0.048 p1 t 2 p2

Adoptar      t 1  = 0.30 m B

Altura de la zapata:  " hz "

hz  =  0.12 H    a    0.16 H

hz   =   0.15 H   = 0.12  x 0.60 = 0.07 m

Adoptar    hz    = 0.40 m

Dimensión del pie del muro: " p1 "

p1  =  hz / 2      a      hz

p1  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p1    = 0.20 m

Dimensión del talón del muro: " p2 "

p2  =  hz / 2      a      hz

p2  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p2    = 0.20 m

Abcho de la zapata:  " B "

B   =   0.5 H t    a     0.75 H t

B   =   0.65  x 1.00

B   =   0.65 m

Adoptar     B    = 0.80 m

Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "

t 2  =     B   -   p1  -  p2

t 2  = 0.80 - 0.20 - 0.20

t 2  = 0.40 m

2.00 Tn/m³

CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 

ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA 

BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE 

SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-IMA         

1.00 Tn/m²

1.60 Tn/m³

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=0.60 M)

32.00 Tn/m²
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Cálculo de presiones laterales
s/c

P1

H = 0.60 m Ht  = 1.00 m
=  s لا . Ea

Y
hz = 0.40 m

P2

Cálculo de Ka:
Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333

Presión de la sobrecarga

P1  =  Ka  *  S/C
P1   = 0.333 x 1.00
P1   = 0.33 Tn/m²

Presión del suelo

P2    =    Ka . لا s . ( H + hz + hs/c )

hs/c  =  S/C   /   . لا s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)
hs/c  = 0.63 m

P2    = 0.333 x 1.60 x ( 0.60  + 0.40  + 0.63 )
P2    = 0.87 Tn / m²

Cálculo del Empuje activo:
Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2
Ea   = 0.60 Tn/m

Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y

Ht ( 2 P1   +   P2 )
3 ( P1   +   P2 )

Y   = 0.43 m

Verificación de la estabilidad del muro

0.30 0.10

0.60

0.40

0.20 0.40 0.20

Wi
W1
W2
W3
W4
W5
∑

0.19 0.700 0.13
2.78 1.80

0.06 0.533 0.03
0.05 0.567 0.03

0.64 0.400 0.26
0.36 0.350 0.13

1.60 Tn/m³

Y   =

0.80

Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )

W1

W2
W3

W4

W5

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  

 

Factor de seguridad al deslizamiento:

FSD   = 1.5

f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30

f   = 0.577

0.577 x 2.78

0.60

FSD   = 1.62    OK !, Si cumple

Factor de seguridad al volteo

FSV   = 1.75

0.60 x  0.43

FSV   = 3.14    OK !, Si cumple

Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma

1.80 - 0.26

2.78

Xo   = 0.44 m

B / 6   = 0.13 m

e   =    B / 2     -    Xo

e    = 0.80  /  2     - 0.44

e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple

Presiones del terreno

q1 q2

W 6e

B B

 <  σ t  =

W 6e  OK, SI CUMPLE

B B

) = 4.1426

32.00 Tn/m²

q2   = (1   - ) = 0.4907

FSV   =
1.80

Xo   =
∑ W i

Xo   =

q1   = (1   +

FSD   =
∑ F actuantes

FSD   =

FSV   =
∑ M resistentes

∑ M actuantes
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Fuente: Propia.  

PROYECTO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA

FECHA : FEBRERO DEL 2015

DATOS:

Longitud del muro                 L  = 30.00 m

Altura de pantalla:                  H  = 1.00 m

Sobrecarga s/c =

Peso específico del terreno         =

Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °
Ht H

Capacidad portante del terreno  σ t =

Peso específico del concreto      =

Ancho superior de pantalla:  " t 1 " hz

t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m

t 1  = 0.08  x 1.00 m p1 t 2 p2

t 1  = 0.08 B

Adoptar      t 1  = 0.30 m

Altura de la zapata:  " hz "

hz  =  0.12 H    a    0.16 H

hz   =   0.15 H   = 0.12  x 1.00 = 0.12 m

Adoptar    hz    = 0.40 m

Dimensión del pie del muro: " p1 "

p1  =  hz / 2      a      hz

p1  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p1    = 0.20 m

Dimensión del talón del muro: " p2 "

p2  =  hz / 2      a      hz

p2  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p2    = 0.20 m

Abcho de la zapata:  " B "

B   =   0.5 H t    a     0.75 H t

B   =   0.65  x 1.40

B   =   0.91 m

Adoptar     B    = 1.20 m

Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "

t 2  =     B   -   p1  -  p2

t 2  = 1.20 - 0.20 - 0.20

t 2  = 0.80 m

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=1.00 M)

t 1

1.00 Tn/m²

1.60 Tn/m³

32.00 Tn/m²

2.00 Tn/m³

CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 

14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMA-IMA SNIP N°1
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Fuente: Propia.  

Cálculo de presiones laterales

s/c

P1

H = 1.00 m Ht  = 1.40 m

=  s لا . Ea

Y

hz = 0.40 m

P2

Cálculo de Ka:

Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)

Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )

Ka = 0.333

Presión de la sobrecarga

P1  =  Ka  *  S/C

P1   = 0.333 x 1.00

P1   = 0.33 Tn/m²

Presión del suelo

P2    =    Ka . لا s . ( H + hz + hs/c )

hs/c  =  S/C   /   . لا s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)

hs/c  = 0.63 m

P2    = 0.333 x 1.60 x ( 1.00  + 0.40  + 0.63 )

P2    = 1.08 Tn / m²

Cálculo del Empuje activo:

Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2

Ea   = 0.99 Tn/m

Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y

Ht ( 2 P1   +   P2 )

3 ( P1   +   P2 )

Y   = 0.58 m

Verificación de la estabilidad del muro

0.30 0.50

1.00

0.40

0.20 0.80 0.20

Wi

W1

W2

W3

W4

W5

∑

1.60 Tn/m³

Y   =

1.20

Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )

0.96 0.600 0.58

0.60 0.350 0.21

0.50 0.667 0.33

0.40 0.833 0.33

0.32 1.100 0.35

2.78 1.80

W1

W2

W3

W4

W5
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Factor de seguridad al deslizamiento:

FSD   = 1.5

f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30

f   = 0.577

0.577 x 2.78

0.99

FSD   = 1.62    OK !, Si cumple

Factor de seguridad al volteo

FSV   = 1.75

0.99 x  0.58

FSV   = 3.14    OK !, Si cumple

Excentricidad de la estructura:

∑ Mr    -    ∑ Ma

1.80 - 0.57

2.78

Xo   = 0.44 m

B / 6   = 0.20 m

e   =    B / 2     -    Xo

e    = 1.20  /  2     - 0.44

e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple

Presiones del terreno

q1 q2

W 6e

B B

 <  σ t  =

W 6e  OK, SI CUMPLE

B B

∑ W i

FSD   =
∑ F actuantes

FSD   =

(1   + ) = 4.142622

FSV   =
∑ M resistentes

∑ M actuantes

FSV   =
1.80

Xo   =

32.00 Tn/m²

q2   = (1   - ) = 0.490711

Xo   =

q1   =

 

Fuente: Propia. 



 

40 
 

Fuente: Propia. 

PROYECTO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA

FECHA : FEBRERO DEL 2015

DATOS:

Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1

Altura de pantalla:                  H  = 1.50 m

Sobrecarga s/c =

Peso específico del terreno         =

Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °

Capacidad portante del terreno  σ t = Ht H

Peso específico del concreto      =

Ancho superior de pantalla:  " t 1 "

t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz

t 1  = 0.08  x 1.50 m

t 1  = 0.12 p1 t 2 p2

Adoptar      t 1  = 0.30 m B

Altura de la zapata:  " hz "

hz  =  0.12 H    a    0.16 H

hz   =   0.15 H   = 0.12  x 1.50 = 0.18 m

Adoptar    hz    = 0.40 m

Dimensión del pie del muro: " p1 "

p1  =  hz / 2      a      hz

p1  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p1    = 0.20 m

Dimensión del talón del muro: " p2 "

p2  =  hz / 2      a      hz

p2  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p2    = 0.20 m

Abcho de la zapata:  " B "

B   =   0.5 H t    a     0.75 H t

B   =   0.65  x 1.90

B   =   1.24 m

Adoptar     B    = 1.20 m

Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "

t 2  =     B   -   p1  -  p2

t 2  = 1.20 - 0.20 - 0.20

t 2  = 0.80 m

2.00 Tn/m³

CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI 

P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, AH CHAVIN 

DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO-

LIMA-IMA         

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=1.50 M)

1.00 Tn/m²

1.60 Tn/m³

32.00 Tn/m²
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Factor de seguridad al deslizamiento:

FSD   = 1.5

f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30

f   = 0.577

0.577 x 2.78

1.60

FSD   = 1.62    OK !, Si cumple

Factor de seguridad al volteo

FSV   = 1.75

1.60 x  0.76

FSV   = 3.14    OK !, Si cumple

Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma

1.80 - 1.21

2.78

Xo   = 0.44 m

B / 6   = 0.20 m

e   =    B / 2     -    Xo

e    = 1.20  /  2     - 0.44

e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple

Presiones del terreno

q1 q2

W 6e

B B

 <  σ t  =

W 6e  OK, SI CUMPLE

B B

) = 4.142622

32.00 Tn/m²

q2   = (1   - ) = 0.490711

FSV   =
1.80

Xo   = ∑ W i

Xo   =

q1   = (1   +

FSD   = ∑ F actuantes

FSD   =

FSV   =
∑ M resistentes

∑ M actuantes

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  

PROYECTO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA

FECHA : FEBRERO DEL 2015

DATOS:

Longitud del muro                 L  = 30.00 m t 1

Altura de pantalla:                  H  = 2.00 m

Sobrecarga s/c =

Peso específico del terreno         =

Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 ° H
Capacidad portante del terreno  σ t = Ht

Peso específico del concreto      =

Ancho superior de pantalla:  " t 1 "
t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m hz

t 1  = 0.08  x 2.00 m

t 1  = 0.16 p1 t 2 p2

Adoptar      t 1  = 0.30 m B

Altura de la zapata:  " hz "

hz  =  0.12 H    a    0.16 H

hz   =   0.15 H   = 0.12  x 2.00 = 0.24 m

Adoptar    hz    = 0.40 m

Dimensión del pie del muro: " p1 "

p1  =  hz / 2      a      hz

p1  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p1    = 0.20 m

Dimensión del talón del muro: " p2 "

p2  =  hz / 2      a      hz

p2  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p2    = 0.20 m

Abcho de la zapata:  " B "

B   =   0.5 H t    a     0.75 H t

B   =   0.65  x 2.40

B   =   1.56 m

Adoptar     B    = 1.80 m

Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "

t 2  =     B   -   p1  -  p2

t 2  = 1.80 - 0.20 - 0.20

t 2  = 1.40 m

2.00 Tn/m³

CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 

ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, 

AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO-LIMA-IMA         

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=2.00 M)

1.00 Tn/m²

1.60 Tn/m³

32.00 Tn/m²
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Fuente: Propia.  

Cálculo de presiones laterales

s/c

P1

H = 2.00 m Ht  = 2.40 m

=  s لا . Ea

Y

hz = 0.40 m

P2

Cálculo de Ka:

Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333

Presión de la sobrecarga

P1  =  Ka  *  S/C

P1   = 0.333 x 1.00

P1   = 0.33 Tn/m²

Presión del suelo

P2    =    Ka . لا s . ( H + hz + hs/c )

hs/c  =  S/C   /   . لا s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)

hs/c  = 0.63 m

P2    = 0.333 x 1.60 x ( 2.00  + 0.40  + 0.63 )

P2    = 1.62 Tn / m²

Cálculo del Empuje activo:

Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2

Ea   = 2.34 Tn/m

Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y

Ht ( 2 P1   +   P2 )

3 ( P1   +   P2 )

Y   = 0.94 m

Verificación de la estabilidad del muro

0.30 1.10

2.00

0.40

0.20 1.40 0.20

Wi

W1

W2

W3

W4

W5

∑

0.64 1.700 1.09

2.78 1.80

2.20 0.867 1.91

1.76 1.233 2.17

1.44 0.900 1.30

1.20 0.350 0.42

1.60 Tn/m³

Y   =

1.80

Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )

W1

W2

W3

W4

W5
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Factor de seguridad al deslizamiento:

FSD   = 1.5

f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30

f   = 0.577

0.577 x 2.78

2.34

FSD   = 1.62    OK !, Si cumple

Factor de seguridad al volteo

FSV   = 1.75

2.34 x  0.94

FSV   = 3.14    OK !, Si cumple

Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma

1.80 - 2.20

2.78

Xo   = 0.44 m

B / 6   = 0.30 m

e   =    B / 2     -    Xo

e    = 1.80  /  2     - 0.44

e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple

Presiones del terreno

q1 q2

W 6e

B B

 <  σ t  =

W 6e  OK, SI CUMPLE

B B

) = 4.14262

32.00 Tn/m²

q2   = (1   - ) = 0.49071

FSV   =
1.80

Xo   = ∑ W i

Xo   =

q1   = (1   +

FSD   = ∑ F actuantes

FSD   =

FSV   =
∑ M resistentes

∑ M actuantes

 

Fuente: Propia. 
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PROYECTO

PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

UBICACIÓN : DIST. SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV. LIMA DEP.  LIMA

FECHA : FEBRERO DEL 2015

DATOS:

Longitud del muro                 L  = 30.00 m

Altura de pantalla:                  H  = 2.40 m t 1

Sobrecarga s/c =

Peso específico del terreno         =

Ang. fricción interna del terreno  Øs= 30.00 °

Capacidad portante del terreno  σ t =

Peso específico del concreto      = Ht H

Ancho superior de pantalla:  " t 1 "

t 1  =  0.08 H,         t 1 ≥ 0.30 m

t 1  = 0.08  x 2.40 m hz

t 1  = 0.192

Adoptar      t 1  = 0.30 m p1 t 2 p2

B

Altura de la zapata:  " hz "

hz  =  0.12 H    a    0.16 H

hz   =   0.15 H   = 0.12  x 2.40 = 0.29 m

Adoptar    hz    = 0.40 m

Dimensión del pie del muro: " p1 "

p1  =  hz / 2      a      hz

p1  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p1    = 0.20 m

Dimensión del talón del muro: " p2 "

p2  =  hz / 2      a      hz

p2  =  0.20 ≈ 0.20

Adoptar     p2    = 0.20 m

Abcho de la zapata:  " B "

B   =   0.5 H t    a     0.75 H t

B   =   0.65  x 2.80

B   =   1.82 m

Adoptar     B    = 1.80 m

Ancho inferior de la pantalla:  " t 2 "

t 2  =     B   -   p1  -  p2

t 2  = 1.80 - 0.20 - 0.20

t 2  = 1.40 m

2.00 Tn/m³

CALCULO DE MURO DE MANPOSTERIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 

ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDY, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASA BLANCA, 

AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO-LIMA-IMA         

DISEÑO DE MURO DE CONTENCION ( H=2.40 M)

1.00 Tn/m²

1.60 Tn/m³

32.00 Tn/m²

 

Fuente: Propia. 
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Cálculo de presiones laterales

s/c

P1

H = 2.40 m Ht  = #####

=  s لا . Ea

Y

hz = 0.40 m

P2

Cálculo de Ka:

Ka  =  Tan²(45 -  Ø / 2)
Ka   =  Tan² ( 45  - 30 °  / 2 )
Ka = 0.333

Presión de la sobrecarga

P1  =  Ka  *  S/C

P1   = 0.333 x 1.00

P1   = 0.33 Tn/m²

Presión del suelo

P2    =    Ka . لا s . ( H + hz + hs/c )

hs/c  =  S/C   /   . لا s    = 1.00     /     ( 1.60 x  1.00)

hs/c  = 0.63 m

P2    = 0.333 x 1.60 x ( 2.40  + 0.40  + 0.63 )

P2    = 1.83 Tn / m²

Cálculo del Empuje activo:

Ea  =  ( P1  +  P2)  *  ( H + hz ) /  2

Ea   = 3.03 Tn/m

Ubicación del punto de aplicación del empije activo:  Y

Ht ( 2 P1   +   P2 )

3 ( P1   +   P2 )

Y   = 1.08 m

Verificación de la estabilidad del muro

0.30 1.10

2.40

0.40

0.20 1.40 0.20

Wi

W1

W2

W3

W4

W5

∑

0.77 1.700 1.31

2.78 1.80

2.64 0.867 2.29

2.11 1.233 2.60

1.44 0.900 1.30

1.44 0.350 0.50

1.60 Tn/m³

Y   =

1.80

Pesos ( Tn ) x (m) W . x   ( Tn-m )

W1

W2

W3

W4

W5

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia.  

Factor de seguridad al deslizamiento:

FSD   = 1.5

f  x  ∑ Wresistentes f   = tan Ø = tan 30

f   = 0.577

0.577 x 2.78

3.03

FSD   = 1.62    OK !, Si cumple

Factor de seguridad al volteo

FSV   = 1.75

3.03 x  1.08

FSV   = 3.14    OK !, Si cumple

Excentricidad de la estructura:
∑ Mr    -    ∑ Ma

1.80 - 3.27

2.78

Xo   = 0.44 m

B / 6   = 0.30 m

e   =    B / 2     -    Xo

e    = 1.80  /  2     - 0.44

e    = 0.16 m    <  B / 6,  Si cumple

Presiones del terreno

q1 q2

W 6e

B B

 <  σ t  =

W 6e  OK, SI CUMPLE

B B

) = 4.142622

32.00 Tn/m²

q2   = (1   - ) = 0.490711

FSV   =
1.80

Xo   =
∑ W i

Xo   =

q1   = (1   +

FSD   =
∑ F actuantes

FSD   =

FSV   =
∑ M resistentes

∑ M actuantes
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4.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 
4.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

 

 

Se identificaron los Impactos Potenciales mediante el procedimiento técnico 

de lista de verificación: uso del CHECK LIST (lista de chequeo), en la 

realización de las labores concernientes a la construcción de pistas y veredas 

en las principales vías vinculadas a los asentamientos humanos y 

agrupaciones familiares que son objeto de estudio de la presente tesis. 

 

 

Calidad del Aire: 

 

Será alterada pero levemente, ello producto de las labores efectuadas en el 

desarrollo de la obra, como la limpieza del terreno, la excavación para la base 

granular, el relleno de material de préstamo, y la selección de la base granular 

para la pista, acarreo de materiales, eliminación de material excedente, 

preparación y colocación de la carpeta asfáltica, todo ello produce material 

particulado o ‘’Polvo en el Aire’’ de duración pequeña y de carácter temporal. 

 

 

Generación de Ruidos:  

 

Se generan ruidos cuando funcionan o se movilizan las maquinarias y en 

definitiva el bullicio que el desarrollo de toda obra trae. 
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Luego de la ejecución del proyecto en el que se basa la presente tesis, es de 

vital importancia mencionar que los Impactos medioambientales serán 

positivos, considerando que los trabajos ejecutados han contribuido a crear 

condiciones adecuadas de seguridad y transitabilidad peatonal de los vecinos 

de la zona, así como de los visitantes. 

 

 

 

4.4.2. Procedimiento para medir el impacto ambiental 

 

 

Se ha utilizado el método check lista o lista de verificación, la cual consiste 

en la elaboración de una lista detallada de posibles impactos potenciales, los 

cuales han sido agrupados según sus componentes ambientales. Este 

método ha sido realizado en el presente proyecto concerniente a la 

construcción de pistas y veredas en las principales vías vinculadas a los 

asentamientos humanos y agrupaciones familiares que son objeto de estudio 

de la presente tesis. 

 

Guiándonos de los criterios que se muestran a continuación, se efectúa la 

calificación de los impactos de carácter ambiental: 

 

 

Tipo:  

Muestra si es:    BENEFICIOSO O POSITIVO (+). 

                           ADVERSO O NEGATIVO (-). 
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Intensidad:  

 

Califica la fuerza de acción del Impacto en el factor Ambiental. 

Calificada como: ALTA – MEDIA - BAJA 

 

 

Duración: 

 

Muestra el tiempo de Impacto  

Calificada como: TEMPORAL – MEDIANO PLAZO – PERMANENTE. 

 

 

Importancia:  

 

Indica su relevancia geográfica. 

Calificada como: LOCAL – ZONAL – REGIONAL – NACIONAL. 

 

 

4.4.3. Aplicación al proyecto 

 

Los componentes ambientales que pueden ser afectados durante el 

desarrollo de las labores, así como los factores causantes son: 

 

Ambiente físico 

 

Calidad del aire. 

 

Material particulado, gases y humos 
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Mientras se han de desarrollar las labores, el aire se verá ligeramente 

Alterado, producto de efectuar actividades como: limpieza del terreno, la 

excavación para la base granular, el  relleno de material de préstamo, y la 

selección de la base granular para la pista, acarreo de materiales, eliminación 

de material excedente, preparación y colocación de la carpeta asfáltica, 

emisión de gases y humos de las maquinarias, todo ello produce material 

particulado o ‘’Polvo en el Aire’’ de duración pequeña y de carácter temporal. 

 

El impacto se caracteriza por ser de tipo temporal y de pequeña duración. 

 

 

Ruidos:  

 

El desplazamiento y ejecución de las obras, generan ruidos molestos, lo cual 

produce molestias entre los pobladores aledaños al área en la cual se han de 

realizar las labores. 

 

El ruido será temporal 

 

 

Suelos:  

 

El suelo se verá afectado por los trabajos en el entorno, construcciones 

provisionales, depósito de materiales. A su vez también pueden afectar los 

derrames de aceite y combustible.   

 

El impacto será permanente 
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Paisaje: 

 

 

Debido a las labores de la obra y específicamente a las actividades de 

mejoramiento de la infraestructura de circulación en el entorno todo ello 

incidirá en el deterioro del paisaje.  

 

Sin embargo, cuando se concluya ellos repercutirán en el paisaje 

arquitectónico de la zona, dándole una mejor visión paisajista. 

 

El impacto es temporal 

 

 

 

Ambiente de interés humano 

 

 

Nivel cultural: 

 

Se producirán algunos cambios en la modalidad de vida de los pobladores 

colindantes a la obra.  

 

Durante la fase de construcción, se tendrá las mayores modificaciones, se 

generan problemas de tránsito peatonal.  

 

Durante la fase de operación y mantenimiento generara una mejor circulación 

peatonal en el entorno. 
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Nivel de Servicio 

 

La salud de los trabajadores de la obra puede verse afectada por la emisión 

de gases tóxicos, polvaredas, humos de la maquinaria y equipos producto 

del proceso constructivo, pero en forma temporal. 

 

La circulación peatonal mejorara, lo que permitirá que tanto los vecinos, como 

los visitantes puedan realizar un tránsito más fluido u con mayor seguridad. 

 

 

Evaluación de los impactos ambientales potenciales 

 

Se ha evaluado mediante el procedimiento de las matrices causa efecto. 

 

Etapa - Causa        Efecto        Nivel 

- Durante la ejecución de los trabajos negativo medio 

- Durante la operación y uso positivo alto 

- Durante el mantenimiento  positivo medio 

- Mejoramiento de la infraestructura positivo alto 

Fuente: Propia. 

 

En la Etapa Constructiva ha sido observado el más grande impacto negativo, 

especialmente en los componentes de carácter ambiental: AIRE – SUELO 
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Evaluación de los impactos ambientales 

 

 

Identificados la interacción de cada una de las actividades del proyecto con 

los componentes ambientales y los impactos probables de ocurrir sean 

positivos o negativos, se procederá a su evaluación. 

 

La evaluación consiste en calificar, prevenir las consecuencias que puedan 

ocurrir sobre el Medio Ambiente durante la construcción de pistas y veredas 

en las principales vías vinculadas a los asentamientos humanos y 

agrupaciones familiares que son objeto de estudio de la presente tesis. 

 

Está demostrado que los EIA constituyen una importante herramienta en lo 

concerniente a la Conservación y Protección del Medio Ambiente.  

 

Para el presente caso, se tendrá una incidencia directa sobre el Ambiente en 

los siguientes componentes: 

 

 

 

Ambiente físico 

 

Aire:    Sobre su calidad. 

Suelos: Pérdida, corte, relleno y compactación. 

Paisaje: Modificación del paisaje, complemento urbano 
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Ambiente de interés humano 

 

Nivel Cultural: Mejora en las actitudes y comportamiento 

 

Nivel de Sociedad: Sociales e institucionales, inmediata 

 

Nivel de Empleo: Incremento del nivel de empleo 

 

Entre los procedimientos de evaluación hemos desarrollado con el método 

de Causa – Efecto, los cuales son métodos de identificación y valores 

ajustados a las distintas etapas de la ejecución, generando resultados 

Cualitativos - Cuantitativos, así como un análisis de la relación causal entre 

una acción dada y su efecto sobre el medio. 

 

La finalidad de la evaluación del impacto ambiental es la de prevenir su 

alteración.  

 

En esta metodología, tanto la identificación, como también la valoración de 

los impactos ambientales han de brindar pesos o valores para los 

considerados ítems: 

 

 

Ca =  

Carácter a la magnitud, se interpone el signo (+) positivo o (-) 

negativo. 

 

Pro =  Probabilidad de Ocurrencia, se valora del 1 al 10 

 

Mg =  

 

Magnitud en base a un conjunto de características y cualidades. 
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Extensión (e) Escala 

Reducida 0 

Media  1 

Amplia  2 

Intensidad (in) Escala 

Baja  0 

Moderada  1 

Alta 2 

Desarrollo (de) Escala 

Impacto a largo plazo 0 

Impacto a mediano plazo 1 

Impacto inmediato 2 

Duración (du) Escala 

Temporal  0 

Permanente en el 

mediano plazo 
1 

Permanente a largo plazo 2 

Reversibilidad (re) Escala 

Reversible 0 

Recuperable 1 

Irrecuperable 2 

Fuente: Propia. 

 

Importancia (Im) 

 

La escala se efectuará considerando que la importancia del impacto se 

relaciona con el valor ambiental de cada componente que, por el proyecto, 

es alterado o afectado. 

 



 

57 
 

 

Fuente: Propia. 

 

 

El impacto ambiental ha de ser calculado a través del producto de carácter, 

probabilidad, magnitud de importancia. 

 

 

A su vez también, la magnitud ha de ser calculada como la suma de 

extensión, intensidad, desarrollo, duración y reversibilidad. 

 

 

Dónde: Las fórmulas son las siguientes: 

 

IMPORTANCIA =  E + I + De + Du + Re 

 

IMPACTO AMBIENTAL =  Ca * Pro * Mg * Im 

 

Descripción  
  Calidad   

Para otros 

componentes 

-componente ambiental  
- baja calidad basal - 

no relevante  

-componente ambiental  
- alta calidad basal - 

no relevante  

-componente ambiental  
- baja calidad basal - 

no relevante  

-componente ambiental  
- primera importancia  - 

no relevante  
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Entonces serán calificados como: 

 

 

00 - 

20 
NO SIGNIFICATIVOS 

21 - 

40 
MENOR SIGNIFICACIA 

41 - 

54 
MEDIA SIGNIFICACIA 

55 - 

69 
SIGNIFICATIVO 

70 a 

Mas 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVO 

 

 

La utilización de la valoración de los impactos, orienta a que se realice un 

análisis y una auditoria de carácter adecuada. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Con el desarrollo del proyecto en el que se basa la presente tesis se logran 

beneficios cualitativos, tales como: 

 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la población  

- Se mejoran las condiciones vehiculares  

- Estimular la economía y a su vez también, el desarrollo de los 

centros comerciales.  

- Se mejora el aspecto urbanístico dentro del área de influencia.  

- Mayor oportunidad de desarrollo económico y social, atrayendo la 

inversión en la zona y generando puestos de trabajo.  

 

Así como también beneficios directos, tales como:  

 

- Recuperación del Medio Ambiente  

- Disminución de Actividades Ilícitas  

- Adecuada Integración Social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 

 Se tendrá que coordinar con los dirigentes y pobladores sobre las 

actividades que se desarrollarán durante el tiempo que demoren los 

trabajos de construcción de pistas y veredas, asimismo se informará al 

ente competente a través del Supervisor toda variante que suscitase en 

el campo. 

 

 Cada una de las labores han de ser realizadas según las Especificaciones 

Técnicas y con fines de dar una duración que se encuentre en 

concordancia a la inversión efectuada. 

 

 Durante el Movimiento de tierras deben tenerse en cuenta la posible 

remoción de postes de alumbrado público y teléfono, cables subterráneos, 

tuberías de agua y desagüe, y otros que no dañen a la empresa 

prestadora de servicios ni a la población. 

 

 En general, las labores han de ser planificadas y programadas de una 

forma tal que no se interfiera con el desarrollo de las operaciones 

siguientes y sub siguientes, para evitar incidencias que perturben el libre 

desarrollo de cada una de ellas. 
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ANEXO 01 

 

ESTUDIO DE SUELOS 
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ESTUDIO DE SUELOS  

CON FINES DE  

CIMENTACIÓN 



 

65 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.  
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ENSAYOS  



 

74 
 

 

Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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Fuente: C&T Servicios Generales. 
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UBICACIÓN 

DE 

CALICATAS 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

CALICATAS 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 02 

 

DISEÑO DE  

MEZCLA 
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 Fuente: Terra Lab. S.A.C. 
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Fuente: Terra Lab. S.A.C. 
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ANEXO 03 

RESUMEN DE 

METRADOS 
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Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Item Metrado

RESUMEN DE  METRADO

Presupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL 

AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 

LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 

COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL 

AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH 

LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 

COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMACliente

1.00

01 PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE)

Descripción

01.01    OBRAS PROVISIONALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES

01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10,744.79

01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m

01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00

01.02.03       MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1.00

01.02.04       TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO 11,123.95

01.02.05       REUBICACION DE POSTES DE LUZ 15.00

212.96

01.03    MOVIMINETO DE TIERRAS

01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO 4,836.91

01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 4,687.73

01.04    PAVIMENTACION ASFALTICA

01.03.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 1,443.92

01.03.03       EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm

9,698.74

01.04.01       CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO 10,408.61

01.04.02       BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO 9,698.74

01.05    SARDINELES PARA PISTAS

01.05.01  SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO DE 0.15 X0.30 f'c = 175 kg/cm2 (INCLUYE 

ENCOFRADO)

212.96

01.04.03       IMPRIMACION ASFALTICA 9,698.74

01.04.04       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO

2,305.86

01.05.02       JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS 177.62

01.06    SEÑALIZACION

01.06.03       SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS 282.10

02 VEREDAS DE CONCRETO

01.06.01       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA DISCONTINUA 4,691.72

01.06.02       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA CONTINUA

861.38

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m 1,020.46

02.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 1,916.58

02.02    VEREDAS

02.01.02       EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 510.87

02.01.03       EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS

02.02.01       NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 

DOMICILIARIAS

386.00

02.02.02       CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 5,742.55

02.02.03       BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO 5,970.94

02.02.04       SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 510.87

5,970.94

02.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS 766.30

02.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 536.41

02.02.09       JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS 2,043.47

02.02.07       VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS 5,742.55

02.02.08       CURADO DE VEREDAS
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03 PASAJE DE EMBOQUILLADO DE PIEDRA

03.01    EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO 64.88

03.02    EXCAVACION SARDINEL PARA EMBOQUILLADO 3.76

51.91

03.03    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 89.22

03.04    BASE GRANULAR PARA EMBOQUILLADO E=0.10CM 432.50

04 MUROS DE CONTENCION MAMPOSTERIA

04.01    TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN MUROS DE CONTENCION 377.58

03.05    EMBOQUILLADO DE PIEDRA 425.50

03.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL

04.02    CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL 1,056.25

04.03    RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 476.96

04.04    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 896.16

04.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO 561.27

04.06    ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 %  442.37

04.07    EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4 577.27

04.08    DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2" 284.00

04.09    JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS 178.10

274.00

05 AREAS VERDES

05.01    REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL 3,238.51

06 SARDINEL PERALTADO

06.01    EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS 14.14

05.02    SIEMBRE DE GRASS INCL. MANTENIM. x  15 DIAS + TIERRA DE CHACRA 3,283.51

05.03    SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES INC. EXCAVACION

06.02    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 18.38

06.03    CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30%  P.G. CIMENTACION PARA SARDINEL 9.11

06.04    CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2 10.44

06.05    ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO 104.44

07.01    NIVELACION DE BUZONES CAMBIO DE TAPA Y ANILLO 79.00

06.06    ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,759.59

07 VARIOS

 
 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 04 
 

PRESUPUESTO 

DE OBRA 
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PRESUPUESTO DE OBRA 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
S10 Página :

118,809.66

Fecha  : 07/05/2015  01:22:50 p.m.

MATERIAL 1,021,557.72

EQUIPOS 374,317.20

SUBCONTRATOS 118,809.66

COSTO INDIRECTO 726,716.39

TOTAL 2,762,336.55

MANO DE OBRA 520,483.53

TITULOS Y SUBTITULOS 15

COSTOS

Monto S/.

COSTO DIRECTO 2,035,620.16

ITEMS

Total

PARTIDAS 58
FORMATOS 0

ANALISIS DE COSTOS 0 58
PRECIOS 0 81

ESTADISTICAS

Faltantes Verificados
ITEMS 73
METRADOS 0 58

1

Resúmen del procesamiento del presupuesto

Presupuesto 1002003 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH 

PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 

CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Subpresupuesto 001 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH 

PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 

CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

 
 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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PRESUPUESTO DETALLADO 

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Página

Presupuesto

Presupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 

14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 

14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Costo al 18/04/2015

Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Item Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 PISTAS (PAVIMENTO FLEXIBLE) 961,612.94

Descripción

01.01    OBRAS PROVISIONALES 3,004.63

01.01.01       CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.00 1,500.00 1,500.00

01.01.02       CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m 1.00 1,504.63 1,504.63

01.02    TRABAJOS PRELIMINARES 103,170.26

01.02.01       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 10,744.79 1.37 14,720.36

01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS 1.00 5,076.82 5,076.82

01.02.03       MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 1.00 5,065.52 5,065.52

01.02.04       TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO 11,123.95 2.32 25,807.56

01.02.05       REUBICACION DE POSTES DE LUZ 15.00 3,500.00 52,500.00

01.03    MOVIMINETO DE TIERRAS 186,854.97

01.03.01       CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO 4,836.91 7.00 33,858.37

01.03.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO 1,443.92 17.54 25,326.36

01.03.03       EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm 212.96 36.65 7,804.98

01.03.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 4,687.73 25.57 119,865.26

01.04    PAVIMENTACION ASFALTICA 521,505.00

01.04.01       CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO 10,408.61 6.70 69,737.69

01.04.02       BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO 9,698.74 14.13 137,043.20

01.04.03       IMPRIMACION ASFALTICA 9,698.74 4.37 42,383.49

01.04.04       CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO 9,698.74 28.08 272,340.62

01.05    SARDINELES PARA PISTAS 60,311.31

01.05.01  SARDINEL SUMERGIDO DE CONCRETO DE 0.15 X0.30 f'c = 175 kg/cm2 (INCLUYE 

ENCOFRADO)

212.96 279.51 59,524.45

01.05.02       JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS 177.62 4.43 786.86

01.06    SEÑALIZACION 86,766.77

01.06.01       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA DISCONTINUA 4,691.72 11.38 53,391.77

01.06.02       SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA CONTINUA 2,305.86 11.38 26,240.69

01.06.03       SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS 282.10 25.29 7,134.31

02 VEREDAS DE CONCRETO 631,230.75

02.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS 78,595.31

02.01.01       DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m 1,020.46 5.59 5,704.37

02.01.02       EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA 510.87 37.36 19,086.10

02.01.03       EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS 861.38 5.57 4,797.89

02.01.04       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM. 1,916.58 25.57 49,006.95

02.02    VEREDAS 552,635.44

02.02.01       NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 

DOMICILIARIAS

386.00 47.07 18,169.02

02.02.02       CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA VEREDAS 5,742.55 1.84 10,566.29

02.02.03       BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO LIVIANO 5,970.94 10.38 61,978.36

02.02.04       SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2 510.87 188.93 96,518.67

02.02.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS 766.30 34.90 26,743.87

02.02.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS 536.41 24.24 13,002.58

02.02.07       VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS 5,742.55 53.36 306,422.47

02.02.08       CURADO DE VEREDAS 5,970.94 1.89 11,285.08

02.02.09       JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS 2,043.47 3.89 7,949.10
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Fecha : 07/05/2015  01:23:42 p.m.

03 P A SA JE D E EM B OQUILLA D O D E P IED R A 47,420.55

03.01    EXCAVACION PARA EM BOQUILLADO 64.88 16.49 1,069.87

03.02    EXCAVACION SARDINEL PARA EM BOQUILLADO 3.76 37.36 140.47

03.03    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 

KM .

89.22 25.57 2,281.36

03.04    BASE GRANULAR PARA EM BOQUILLADO E=0.10CM 432.50 23.57 10,194.03

03.05    EM BOQUILLADO DE PIEDRA 425.50 55.98 23,819.49

03.06    CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL 51.91 191.01 9,915.33

04 M UR OS D E C ON T EN C ION  M A M P OST ER IA 229,862.72

04.01    TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN M UROS DE 

CONTENCION

377.58 2.45 925.07

04.02    CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEM IROCOSO M ANUAL 1,056.25 4.43 4,679.19

04.03    RELLENO COM PACTADO CON M ATERIAL PROPIO C/EQUIPO 476.96 92.19 43,970.94

04.04    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 

KM .

896.16 25.57 22,914.81

04.05    ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORM AL EN M URO 561.27 31.32 17,578.98

04.06    ASENTADO DE PIEDRA EN M URO DE M ANPOSTERÍA 

M EZCLA C.A 1:6 +  75 % PG.

442.37 255.20 112,892.82

04.07    EM BOQUILLADO DECORATIVO EN M UROS DE PIEDRA 

M EZCLA C:A 1:4

577.27 24.74 14,281.66

04.08    DRENAJE EN M UROS CON TUBERIAS DE Ø2" 284.00 33.24 9,440.16

04.09    JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA 

M UROS

178.10 17.85 3,179.09

05 A R EA S VER D ES 82,647.55

05.01    REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORM AL 3,238.51 3.87 12,533.03

05.02    SIEM BRE DE GRASS INCL. M ANTENIM . x 15 DIAS + TIERRA DE 

CHACRA

3,283.51 19.38 63,634.42

05.03    SEM BRADO DE PLANTAS ORNAM ENTALES INC. 

EXCAVACION

274.00 23.65 6,480.10

06 SA R D IN EL P ER A LT A D O 54,253.18

06.01    EXCAVACION M ANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS 14.14 42.91 606.75

06.02    ELIM INACION DE M ATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 

KM .

18.38 25.57 469.98

06.03    CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30% P.G. CIM ENTACION 

PARA SARDINEL

9.11 221.36 2,016.59

06.04    CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2 10.44 346.13 3,613.60

06.05    ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO 104.44 63.68 6,650.74

06.06    ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 6,759.59 6.05 40,895.52

07 VA R IOS 28,592.47

07.01    NIVELACION DE BUZONES CAM BIO DE TAPA Y ANILLO 79.00 361.93 28,592.47

========

C OST O D IR EC T O 2,035,620.16
GA ST OS GEN ER A LES 08% 162,849.61
UT ILID A D       07% 142,493.41

T OT A L P R ESUP UEST O 2,762,336.55
SON  :     D OS M ILLON ES SET EC IEN T OS SESEN T ID OS M IL T R ESC IEN T OS T R EN T ISEIS  Y 

------------
SUB T OT A L 2,340,963.18
IM P UEST O ( IGV 18%) 421,373.37

 
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 

 
 
 
 
 
 
 



 

98 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 

 

LISTADO DE  

INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

99 
 

 
S10 Página : 1

1002003

001

18/04/2015

150132

Unidad

MANO DE OBRA

hh

hh

hh

hh

hh

MATERIALES

gal

gal

m3

gal

gal

kg

kg

kg

kg

und

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

und

m3

pln

bol

kg

bol

m2

m3

und

p2

p2

p2

pln

pln

gal

gal

und

und

und

und

und

und

hm0290230060 BARRENO 81.6368 15.00 1,224.55

1,021,557.70

02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m 4.0000 120.00 480.00

0290130021 AGUA 260.2153 9.00 2,341.94

02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA 870.5090 60.00 52,230.54

02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m 4.0000 80.00 320.00

02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 4.0000 40.00 160.00

0263010002 POSTES DE MADERA NACIONAL D=2'' L=1.00 m 10.0000 35.00 350.00

0240020016 PINTURA DE TRAFICO 83.5166 60.00 5,011.00

0240080017 DISOLVENTE XILOL 163.7654 20.50 3,357.19

02310500010004 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 19 mm 24.7520 65.00 1,608.88

02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x 8 x 12 mm 31.1964 60.00 1,871.78

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 2,239.2804 5.20 11,644.26

0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA 118.7911 12.00 1,425.49

0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON INCL. ANILLO 79.0000 185.00 14,615.00

0231010001 MADERA TORNILLO 2,435.8449 4.80 11,692.06

0216020012 GRASS AMERICANO 3,283.5100 12.00 39,402.12

02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 602.9678 215.00 129,638.08

0213030001 YESO 9.4395 0.34 3.21

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg 1,112.3950 9.50 10,567.75

02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m 15.2276 30.00 456.83

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 10,660.1649 14.41 153,612.98

02070500010007 ARBOLES ORNAMENTALES 274.0000 15.00 4,110.00

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA 962.3114 9.00 8,660.80

0207040002 MATERIAL  PROPIO SELECCIONADO 596.2000 25.00 14,905.00

02070500010002 TIERRA DE CHACRA 251.8106 40.00 10,072.42

02070200010003 AFIRMADO 1,842.9617 40.00 73,718.47

02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA  BASE 2,521.6724 40.00 100,866.90

02070200010001 ARENA FINA 66.0689 25.00 1,651.72

02070200010002 ARENA GRUESA 813.1363 35.00 28,459.77

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" 19.3000 49.60 957.28

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 315.8148 50.85 16,059.18

02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m 284.0000 7.50 2,130.00

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" 505.3158 49.60 25,063.66

0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 7,510.5895 3.20 24,033.89

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 204.5008 4.24 867.08

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 177.3658 3.20 567.57

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 433.2482 3.20 1,386.39

0201050006 LIQUIDO DE PAVIMENTO RC-250 3,103.5968 8.53 26,473.68

02030200010003 FLETE DE ASFALTO LIQUIDO RC 3,103.5968 0.15 465.54

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 291.3677 8.53 2,485.37

02010500050004 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 630.4181 360.00 226,950.52

520,483.55

0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL 878.0727 11.00 9,658.80

0101030000 TOPOGRAFO 8.6843 18.24 158.40

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO 147.9485 18.24 2,698.58

0101010004 OFICIAL 4,100.2145 15.28 62,651.28

0101010005 PEON 26,184.3901 13.74 359,773.52

0101010003 OPERARIO 5,219.3951 18.24 95,201.77

Lugar LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

Código Recurso metrado Precio S/. Parcial S/.

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Obra

Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 

14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

Fecha

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 

14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

 
 

 Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 



 

100 
 

 

EQUIPOS

día

hm

día

%mo

und

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

día

und

hm

hm

hm

SUBCONTRATOS

und

m3

m3

glb

und

kg

kg

Fecha  : 

118,809.66

Total S/. 2,035,168.12

0428010084 S.C. DE CAMION REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA 72,526.0000 0.07 5,076.82

0428010085 LEÑA 408.6940 5.00 2,043.47

0428010082 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN 1.0000 1,500.00 1,500.00

0428010083 SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE LUZ POR LA 

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS

15.0000 3,500.00 52,500.00

0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR 7,988.4735 3.50 27,959.66

0428010081 TRANSPORTE DE MEZCLA C/VOLQUETE 10M3 630.4181 45.16 28,469.68

0428010001 BANER 1.0000 1,260.03 1,260.03

03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl 9.4671 12.00 113.61

374,317.21

03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 31.0360 131.00 4,065.72

03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 7.7590 46.38 359.86

03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 34.6063 84.16 2,912.47

03013300020003 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" 208.1954 50.00 10,409.77

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 185.4364 5.17 958.71

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 219.2131 10.52 2,306.12

03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl 23.2770 120.36 2,801.62

0301220009 CAMION CISTERNA 4x2 AGUA 122 HP 2000 GAL 174.2414 121.13 21,105.86

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP 348.0676 159.87 55,645.57

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 591.1470 219.46 129,733.12

0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP 110.7652 258.68 28,652.74

0301180004 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP 3.7046 258.68 958.31

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 34.4552 109.00 3,755.62

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 2.5707 220.00 565.55

03011400060004 COMPRESORA  NEUMATICA 225-350 PCM 7.7590 168.00 1,303.51

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 174.2248 179.79 31,323.88

0301120002 EQUIPO DE PINTURA 336.3232 15.00 5,044.85

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg 81.6368 7.00 571.46

03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton 31.0360 139.39 4,326.11

03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 

12 ton.

168.4891 96.29 16,223.82

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 759.9897 24.28 18,452.55

03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton 31.0360 139.39 4,326.11

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 21,326.01

03010600020005 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS 34.4553 50.00 1,722.77

03010000020001 NIVEL 147.9485 15.00 2,219.23

03010000110001 TEODOLITO 20.0057 150.00 3,000.86

0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO 1.0950 120.00 131.40

07/05/2015  01:23:19 p.m.

 
 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 06 
 
 

COTIZACIÓN DE LOCALES DE 

MATERIALES, ALQUILER DE 

EQUIPOS. 
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Fuente: DIMZA S.R.L. 
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Fuente: Lakassa S.R.L. 
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Fuente: Inversiones MAX S.A.C. 
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Fuente: Lakassa S.R.L. 
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ANEXO 07 
 

 

DESAGREGADO 

DE  
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S10

Presupuesto
1004002

UBICACIÓN

Moneda 01 NUE V OS  S OLE S

COSTO  DIRECTO 2,035,620.16

GASTOS  GENERALES 08% 162,849.61

GASTOS VARIABLES 7.02% 142,859.09

P E RS ONAL P ROFE S IONAL Y  AUX ILIAR

C ó digo D escripció n Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal P arcial

1003 Ingeniero  ambiental mes 1.00 100.00 (*) 4.00 3,400.00 13,600.00

1004 Residente  principal mes 1.00 100.00 (*) 4.00 5,500.00 22,000.00

1005 Administrador de Obra mes 1.00 100.00 (*) 4.00 3,000.00 12,000.00

1006 Planillero mes 1.00 100.00 4.00 2,000.00 8,000.00

Subto tal 55,600.00

P E RS ONAL T E CNICO

C ó digo D escripció n Unidad Personas %Particip. TiempoSueldo/Jornal P arcial

02003 Almacenero mes 1.00 100.00 4.00 1,500.00 6,000.00

02003 Guardian mes 1.00 100.00 4.00 1,500.00 6,000.00

02006 Maestro de Obra mes 1.00 100.00 4.00 2,800.00 11,200.00

Subto tal 23,200.00

S E RV ICIOS

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Tiempo Costo P arcial

G. Seguros contra accidentes personal tècnico administrativ omes 1.00

0.005 de CD 4.00 10,178.10 40,712.40

Subto tal 40,712.40

M OBILIARIO Y  S OFT W ARE

C ó digo D escripció n Cantidad %Deprec. Vida util Precio P arcial

05001 Escritorios con sillas 2.00 5.00 3.00 1,200.00 360.00

05002 Tableros y  bancos de dibujo 2.00 5.00 3.00 800.00 240.00

05007 Computador personal e impresora 4.00 12.00 2.00 4,500.00 4,320.00

Subto tal 4,920.00

BIE NE S  DE  CONS UM O

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

6001 Utiles de oficina und 1.00 670.45 670.45

6002 Fotocopias y  otros und (*) 1.00 500.00 500.00

6004 Tinta para impresora y  otros und (*) 1.00 100.00 100.00

6005 Cuaderno de Obra y  legalizacion und 1.00 85.00 85.00

6006 implementos de seguridad und 4.00 750.00 3,000.00

Subto tal 4,355.45

GAS T OS  FINANCIE ROS  Y  S E GUROS

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

11003 Carta Fianza por  fiel cumplimiento und 4.00 2,500.00 10,000.00

Subto tal 10,000.00

T RIBUT OS

C ó digo D escripció n Unidad %Tasa Monto ST s/igv Precio P arcial

11007 Sencico und 0.20% 4,071.24 1.00 4,071.24

Subto tal 4,071.24

GASTOS FIJOS 0.98% 19,990.52

E NS AY OS  DE  LABORAT ORIO

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

Ensayo de Densidad de Campo und 100.00 50.00 5,000.00

Prueba de Resistencia a la Compresión del Concreto und 80.00 33.74 2,699.28

07001 Ensay o v arios und 100.00 77.20 7,720.00

Subto tal 15,419.28

GAS T OS  DE  ADJUDICACION Y  CONT RAT ACION

C ó digo D escripció n Unidad Cantidad Precio P arcial

15002 Notariales (0.002 x CD) UND 0.002 4,071.24      4071.24032

15003 Compra de bases para el proceso de  licitacion und 1.00 500.00 500.00

Subto tal 4,571.24

Total gastos generales S/. 162,849.61

(*) Tiempo desde etapa de concurso hasta liquidacion final de obra

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO 

RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, 

COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

GASTOS  GENERALES

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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S10 Página : 1

Presupuesto 1002003

Subpresupuesto 001 Fecha presupuesto 18/04/2015

Partida 01.01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN

Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 1,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0428010082 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 1.00 1,500.00 1,500.00

1,500.00

Partida 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 8.5m x 3.60m

Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 1,504.63

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.3000 2.40 18.24 43.78

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 4.00 15.28 61.12

0101010005 PEON hh 0.5000 4.00 13.74 54.96

159.86

Materiales

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.00 4.24 4.24

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.10 49.60 4.96

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.10 35.00 3.50

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.00 14.41 57.64

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.00 4.80 9.60

79.94

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 159.86 4.80

4.80

Subcontratos

0428010001 BANER und 1.00 1,260.03 1,260.03

1,260.03

Partida 01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0 EQ. 1,500.00Costo unitario directo por : m2 1.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.01 18.24 0.20

0101010005 PEON hh 15.0000 0.08 13.74 1.10

1.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 1.30 0.07

Análisis de precios unitarios
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO 

ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 

CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO 

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 

PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 

CASABLANCA, AH CHAVIN DE HUANTAR, AF 14 DE 

SETIEMBRE, COMUNA 15, DISTRITO DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO - LIMA - LIMA

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0.07

Partida 01.02.02

Rendimiento glb/DIA MO. EQ.Costo unitario directo por : glb 5,076.82

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0428010084 S.C. DE CAMION REMOLQUE DE PLATAFORMA BAJA kg 72,526.00 0.07 5,076.82

5,076.82

Partida 01.02.03 MANTENIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Rendimiento glb/DIA MO. 1.00 EQ. 1.00Costo unitario directo por : glb 5,065.52

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 24.00 18.24 437.76

0101010005 PEON hh 28.0000 224.00 13.74 3,077.76

3,515.52

Materiales

02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO und 4.00 40.00 160.00

0263010002 POSTES DE MADERA NACIONAL D=2'' L=1.00 m und 10.00 35.00 350.00

02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 4.00 60.00 240.00

02671100140002 TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m und 4.00 80.00 320.00

02671100140003 TRANQUERA DE MADERA DE 2.40 X 1.20 m und 4.00 120.00 480.00

1,550.00

Partida 01.02.04 TRAZO Y REPLANTEO CON  EQUIPO

Rendimiento m2/DIA MO. 600.00 EQ. 600.00Costo unitario directo por : m2 2.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.04 13.74 0.55

01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.0000 0.01 18.24 0.24

0.79

Materiales

02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.10 9.50 0.95

0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.01 12.00 0.12

1.07

Equipos

03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.01 15.00 0.20

03010000110001 TEODOLITO día 1.0000 0.00 150.00 0.26

0.46

Partida 01.02.05 REUBICACION DE POSTES DE LUZ

Rendimiento und/DIA MO. 5.00 EQ. 5.00Costo unitario directo por : und 3,500.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Subcontratos

0428010083 SERVICIO DE REUBICACION DE POSTES DE LUZ POR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOSund 1.00 3,500.00 3,500.00

3,500.00

Partida 01.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO  SUELTO

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 7.00

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.02 18.24 0.42

0101010005 PEON hh 2.0000 0.05 13.74 0.63

1.05

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.05 0.03

0301180003 TRACTOR SOBRE ORUGAS 190-240 HP hm 1.0000 0.02 258.68 5.92

5.95

Partida 01.03.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO

Rendimiento m3/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m3 17.54

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73

0101010005 PEON hh 3.0000 0.12 13.74 1.65

2.38

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.38 0.07

03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.04 96.29 3.85

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.04 159.87 6.39

0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.04 121.13 4.85

15.16

Partida 01.03.03 EXCAVACION DE SARDINELES SUMERGIDOS  .15 X.30 cm

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 36.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41

35.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 35.58 1.07

1.07

Partida 01.03.04

Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70

0.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05

21.19

Subcontratos

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  

D=25 KM.

 Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68

3.68

Partida 01.04.01

Rendimiento m2/DIA MO. 1,400.0 EQ. 1,400.0Costo unitario directo por : m2 6.70

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.01 18.24 0.10

0101010005 PEON hh 4.0000 0.02 13.74 0.31

0.41

Materiales

02070200010003 AFIRMADO m3 0.10 40.00 3.90

0290130021 AGUA und 0.03 9.00 0.23

4.13

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.41 0.01

03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.01 96.29 0.55

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.01 159.87 0.91

0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.01 121.13 0.69

2.16

Partida 01.04.02

Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0 EQ. 1,500.0Costo unitario directo por : m2 14.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 4.0000 0.02 18.24 0.39

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.01 15.28 0.08

0101010005 PEON hh 5.0000 0.03 13.74 0.37

0.84

Materiales

02070400010007 MATERIAL CLASIFICADO PARA  BASE m3 0.26 40.00 10.40

10.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.84 0.03

03011000060003 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP,10- 12 ton.hm 1.0000 0.01 96.29 0.51

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 2.0000 0.01 159.87 1.71

0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 1.0000 0.01 121.13 0.64

2.89

Partida 01.04.03 IMPRIMACION ASFALTICA

Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0 EQ. 2,500.0Costo unitario directo por : m2 4.37

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.00 18.24 0.06

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.00 15.28 0.05

0101010005 PEON hh 3.0000 0.01 13.74 0.13
0.24

Materiales

0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.08 11.00 0.88

0201050006 LIQUIDO DE PAVIMENTO RC-250 gal 0.32 8.53 2.73

02030200010003 FLETE DE ASFALTO LIQUIDO RC gal 0.32 0.15 0.05

3.66

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.24 0.01

BASE GRANULAR E=0.20 M (AGREGADO PRODUCIDO)  C/EQUIPO

CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/EQUIPO

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03011400060004 COMPRESORA  NEUMATICA 225-350 PCM hm 0.2500 0.00 168.00 0.13

03012200080002 CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 gl hm 0.7500 0.00 120.36 0.29

03013900050001 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 0.2500 0.00 46.38 0.04

0.47

Partida 01.04.04

Rendimiento m2/DIA MO. 2,500.0 EQ. 2,500.0Costo unitario directo por : m2 28.08

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.01 18.24 0.18

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.01 15.28 0.10

0101010005 PEON hh 3.0000 0.01 13.74 0.13

0.41

Materiales

02010500050004 MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE m3 0.07 360.00 23.40

23.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.41 0.01

03011000040001 RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 1.0000 0.00 139.39 0.45

03011000050001 RODILLO TANDEM EST 8-10 ton hm 1.0000 0.00 139.39 0.45

03013900020002 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' hm 1.0000 0.00 131.00 0.42

1.33

Subcontratos

0428010081 TRANSPORTE DE MEZCLA C/VOLQUETE 10M3 m3 0.07 45.16 2.94

2.94

Partida 01.05.01

Rendimiento m3/DIA MO. 12.00 EQ. 12.00Costo unitario directo por : m3 279.51

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.67 18.24 12.16

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.67 15.28 10.19

0101010005 PEON hh 8.0000 5.33 13.74 73.28

95.63

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48

170.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 95.63 2.87

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.67 5.17 3.45

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.67 10.52 7.01

13.33

Partida 01.05.02

Rendimiento m/DIA MO. 150.00 EQ. 150.00Costo unitario directo por : m 4.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2'' C/EQUIPO

JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS

SA R D IN EL SUM ER GID O D E C ON C R ET O D E 0.15 X0.30 f 'c  = 175 

kg/ cm2 ( IN C LUYE EN C OF R A D O)

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.05 18.24 0.97

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.05 15.28 0.81

0101010005 PEON hh 2.0000 0.11 13.74 1.47

3.25

Materiales

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.01 8.53 0.09

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35

0.44

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 3.25 0.10

03013900080002 COCINA DE ASFALTO 320 gl hm 1.0000 0.05 12.00 0.64

0.74

Partida 01.06.01

Rendimiento m/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m 11.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61

0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10

2.44

Materiales

0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.01 60.00 0.60

0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.02 20.50 0.47

02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.12 60.00 7.20

8.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.44 0.07

0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.04 15.00 0.60

0.67

Partida 01.06.02

Rendimiento m/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m 11.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.04 18.24 0.73

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61

0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10

2.44

Materiales

0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.01 60.00 0.60

0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.02 20.50 0.47

02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.12 60.00 7.20

8.27

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.44 0.07

0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.04 15.00 0.60

0.67

Partida 01.06.03 SEÑALIZACION  HORIZONTAL : SIMBOLO Y LETRAS

Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00Costo unitario directo por : m2 25.29

SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA 

DISCONTINUA

SEÑALIZACION  HORIZONTAL PINTURA DE LINEA 

CONTINUA

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.40 18.24 7.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.20 15.28 3.06

0101010005 PEON hh 1.0000 0.20 13.74 2.75

13.11

Materiales

0240020016 PINTURA DE TRAFICO gal 0.05 60.00 2.88

0240080017 DISOLVENTE XILOL gal 0.01 20.50 0.21

02671100040007 SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA und 0.10 60.00 5.70

8.79

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 13.11 0.39

0301120002 EQUIPO DE PINTURA hm 1.0000 0.20 15.00 3.00

3.39

Partida 02.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTE  DE CONCRETO DE 0.10m

Rendimiento m2/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m2 5.59

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.08 18.24 1.46

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.04 15.28 0.61

0101010005 PEON hh 3.0000 0.12 13.74 1.65

3.72

Materiales

0290230060 BARRENO hm 0.08 15.00 1.20

1.20

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 3.72 0.11

03011400020002 MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg hm 2.0000 0.08 7.00 0.56

0.67

Partida 02.01.02 EXCAVACION  MANUAL PARA SARDINEL DE VEREDA

Rendimiento m3/DIA MO. 3.500 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 37.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41

35.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 35.58 1.78

1.78

Partida 02.01.03

Rendimiento m3/DIA MO. 200.00 EQ. 200.00Costo unitario directo por : m3 5.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.00 18.24 0.07

0101010005 PEON hh 2.0000 0.08 13.74 1.10

1.17

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.17 0.04

03011600020001 MINI CARGADOR BOB CAT 953 hm 1.0000 0.04 109.00 4.36

4.40

EXCAVACION A NIVEL DE SUB RASANTE MANUAL PARA VEREDAS

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.

Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70

0.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05

21.19

Subcontratos

0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68

3.68

Partida 02.02.01

Rendimiento und/DIA MO. 25.00 EQ. 25.00Costo unitario directo por : und 47.07

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.32 18.24 5.84

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.32 15.28 4.89

0101010005 PEON hh 2.0000 0.64 13.74 8.79

19.52

Materiales

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.07 3.20 3.42

02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 0.05 49.60 2.48

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.09 35.00 3.15

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.14

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.20 14.41 17.29

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.10 4.80 0.48

26.96

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 19.52 0.59

0.59

Partida 02.02.02

Rendimiento m2/DIA MO. 260.00 EQ. 260.00Costo unitario directo por : m2 1.84

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 2.5000 0.08 13.74 1.06

1.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.06 0.03

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.03 24.28 0.75

0.78

Partida 02.02.03

Rendimiento m2/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00Costo unitario directo por : m2 10.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.01 18.24 0.12

BASE GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPO 

LIVIANO

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE 

PARA VEREDAS

NIVELACION Y SUMINISTRO DE CAJAS DE AGUA Y DESAGUE - 

DOMICILIARIAS

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.07 15.28 1.02

0101010005 PEON hh 2.0000 0.13 13.74 1.83

2.97

Materiales

02070200010003 AFIRMADO m3 0.13 40.00 5.20

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 9.00 0.50

5.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.97 0.09

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.07 24.28 1.62

1.71

Partida 02.02.04 SARDINEL DE VEREDA CONCRETO DE f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 70.00 EQ. 70.00Costo unitario directo por : m3 188.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.11 18.24 2.08

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.11 15.28 1.75

0101010005 PEON hh 8.0000 0.91 13.74 12.56

16.39

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48

170.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 16.39 0.49

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 0.5000 0.06 5.17 0.30

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.11 10.52 1.20

1.99

Partida 02.02.05

Rendimiento m2/DIA MO. 25.00 EQ. 25.00Costo unitario directo por : m2 34.90

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.32 18.24 5.84

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.32 15.28 4.89

0101010005 PEON hh 2.0000 0.64 13.74 8.79

19.52

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.05 4.24 0.21

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 2.27 5.20 11.79

02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  12 mm pln 0.03 60.00 2.08

14.40

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 19.52 0.98

0.98

Partida 02.02.06

Rendimiento m2/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00Costo unitario directo por : m2 24.24

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL DE VEREDAS

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.20 18.24 3.65

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.20 15.28 3.06

0101010005 PEON hh 2.0000 0.40 13.74 5.50

12.21

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.05 4.24 0.21

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.27 4.80 10.89

11.42

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 12.21 0.61

0.61

Partida 02.02.07

Rendimiento m2/DIA MO. 45.00 EQ. 45.00Costo unitario directo por : m2 53.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.18 18.24 3.24

0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.09 15.28 1.36

0101010005 PEON hh 10.0000 1.78 13.74 24.43

29.03

Materiales

02190100010008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 m3 0.11 215.00 22.58

22.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 29.03 1.45

03010600020005 REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS und 0.01 50.00 0.30

1.75

Partida 02.02.08

Rendimiento m2/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00Costo unitario directo por : m2 1.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.08 13.74 1.10

1.10

Materiales

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.02 35.00 0.70

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.01 9.00 0.09

0.79

Partida 02.02.09 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION DE VEREDAS

Rendimiento m/DIA MO. 100.00 EQ. 100.00Costo unitario directo por : m 3.89

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 1.0000 0.08 13.74 1.10

1.10

Materiales

VEREDA DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 E=0.10m ACABADO CON BRUÑAS

CURADO DE VEREDAS

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0201040002 KEROSENE INDUSTRIAL gal 0.05 11.00 0.55

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.13 8.53 1.13

02070200010001 ARENA FINA m3 0.00 25.00 0.05

1.73

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 1.10 0.06

0.06

Subcontratos

0428010085 LEÑA kg 0.20 5.00 1.00

1.00

Partida 03.01

Rendimiento m3/DIA MO. 140.00 EQ. 140.00Costo unitario directo por : m3 16.49

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.01 18.24 0.10

0101010005 PEON hh 2.0000 0.11 13.74 1.57

1.67

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.67 0.05

0301180004 TRACTOR SOBRE ORUGAS 140-160 HP hm 1.0000 0.06 258.68 14.77

14.82

Partida 03.02 EXCAVACION SARDINEL PARA EMBOQUILLADO

Rendimiento m3/DIA MO. 3.5000 EQ. 3.50Costo unitario directo por : m3 37.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.23 18.24 4.17

0101010005 PEON hh 1.0000 2.29 13.74 31.41

35.58

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 35.58 1.78

1.78

Partida 03.03

Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70

0.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05

21.19

Subcontratos

0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68

3.68

EXCAVACION PARA EMBOQUILLADO

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 03.04 BASE GRANULAR PARA EMBOQUILLADO E=0.10CM

Rendimiento m2/DIA MO. 60.00 EQ. 60.00Costo unitario directo por : m2 23.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.13 15.28 2.04

0101010005 PEON hh 6.0000 0.80 13.74 10.99

13.03

Materiales

02070200010003 AFIRMADO m3 0.12 40.00 4.80

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.06 9.00 0.50

5.30

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 13.03 0.39

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.13 24.28 3.24

0301220009 CAMION CISTERNA 4x 2 AGUA 122 HP 2000 GAL hm 0.1000 0.01 121.13 1.61

5.24

Partida 03.05 EMBOQUILLADO DE PIEDRA

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 55.98

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42

0101010005 PEON hh 2.0000 1.14 13.74 15.70

26.12

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.01 25.00 0.25

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.19 14.41 2.78

3.03

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 26.12 1.31

1.31

Subpartidas

011003020210 ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 % PG.m3 0.10 255.20 25.52

25.52

Partida 03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINEL

Rendimiento m3/DIA MO. 70.00 EQ. 70.00Costo unitario directo por : m3 191.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.11 18.24 2.08

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.23 15.28 3.49

0101010005 PEON hh 8.0000 0.91 13.74 12.56

18.13

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.61 49.60 30.26

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.49 35.00 17.15

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.43 14.41 121.48

170.55

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 18.13 0.54
Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.11 5.17 0.59

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.11 10.52 1.20

2.33

Partida 04.01

Rendimiento m2/DIA MO. 348.00 EQ. 348.00Costo unitario directo por : m2 2.45

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010005 PEON hh 3.0000 0.07 13.74 0.95

0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.02 18.24 0.42

1.37

Materiales

0213030001 YESO kg 0.03 0.34 0.01

0231040002 ESTACA DE MADERA TORNILLO TRATADA p2 0.02 12.00 0.24

0.25

Equipos

0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO día 1.0000 0.00 120.00 0.35

03010000110001 TEODOLITO día 1.0000 0.00 150.00 0.44

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 1.37 0.04

0.83

Partida 04.02

Rendimiento m3/DIA MO. 140.00 EQ. 140.00Costo unitario directo por : m3 4.43

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.21

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.06 15.28 0.87

0101010005 PEON hh 4.0000 0.23 13.74 3.14

4.22

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 4.22 0.21

0.21

Partida 04.03

Rendimiento m3/DIA MO. 30.00 EQ. 30.00Costo unitario directo por : m3 92.19

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.03 18.24 0.49

0101010005 PEON hh 3.0000 0.80 13.74 10.99

11.48

Materiales

0207040002 MATERIAL  PROPIO SELECCIONADO m3 1.25 25.00 31.25

31.25

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 11.48 0.34

0301100001 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP hm 1.0000 0.27 24.28 6.48

03012000010004 MOTONIVELADORA 125 HP hm 1.0000 0.27 159.87 42.64

49.46

TRAZO Y REPLANTEO   CON  EQUIPO EN MUROS DE CONTENCION

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO

CORTE  DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO MANUAL

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.

Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70
0.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05

21.19

Subcontratos

0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68

3.68

Partida 04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO

Rendimiento m2/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00Costo unitario directo por : m2 31.32

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.50 18.24 9.12

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.50 15.28 7.64

16.76

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.04 3.20 0.13

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.04 3.20 0.13

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.20 4.24 0.85

0231010001 MADERA TORNILLO p2 2.10 4.80 10.08

02310500010004 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  19 mm pln 0.04 65.00 2.87

14.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 16.76 0.50

0.50

Partida 04.06

Rendimiento m3/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m3 255.20

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.14 15.28 17.46

0101010005 PEON hh 9.0000 5.14 13.74 70.66

98.54

Materiales

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.64 50.85 32.54

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.51 35.00 17.85

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.50 14.41 93.67

145.72

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 98.54 4.93

ASENTADO DE PIEDRA EN MURO DE MANPOSTERÍA MEZCLA C.A 1:6 +  75 

% PG.

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) día 1.0000 0.07 84.16 6.01

10.94

Partida 04.07 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4

Rendimiento m2/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 24.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42

0101010005 PEON hh 1.0000 0.57 13.74 7.85

18.27

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.10 25.00 2.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.18

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.20 14.41 2.88

5.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 18.27 0.91

0.91

Partida 04.08 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2"

Rendimiento m/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m 33.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59

0101010005 PEON hh 1.0000 0.80 13.74 10.99

25.58

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.05 3.20 0.16

02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m und 1.00 7.50 7.50

7.66

Partida 04.09

Rendimiento m2/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00Costo unitario directo por : m2 17.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.40 18.24 7.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.40 15.28 6.11

13.41

Materiales

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.10 8.53 0.85

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35

02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m pln 0.09 30.00 2.57

3.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 13.41 0.67

0.67

Partida 05.01 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 160.00 EQ. 160.00Costo unitario directo por : m2 3.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.18

JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 



 

124 
 

03012900030003 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) día 1.0000 0.07 84.16 6.01

10.94

Partida 04.07 EMBOQUILLADO DECORATIVO EN MUROS DE PIEDRA MEZCLA C:A 1:4

Rendimiento m2/DIA MO. 14.00 EQ. 14.00Costo unitario directo por : m2 24.74

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.57 18.24 10.42

0101010005 PEON hh 1.0000 0.57 13.74 7.85

18.27

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.10 25.00 2.50

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.02 9.00 0.18

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.20 14.41 2.88

5.56

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 18.27 0.91

0.91

Partida 04.08 DRENAJE EN MUROS CON TUBERIAS DE Ø2"

Rendimiento m/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m 33.24

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59

0101010005 PEON hh 1.0000 0.80 13.74 10.99

25.58

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.05 3.20 0.16

02050700020028 TUBERIA PVC SAP C-10 S/P DE 2" X 5 m und 1.00 7.50 7.50

7.66

Partida 04.09

Rendimiento m2/DIA MO. 20.00 EQ. 20.00Costo unitario directo por : m2 17.85

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.40 18.24 7.30

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.40 15.28 6.11

13.41

Materiales

02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 0.10 8.53 0.85

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.01 35.00 0.35

02100400010008 TECNOPOR DE  e = 1" 0.60 X 1.20 m pln 0.09 30.00 2.57

3.77

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 13.41 0.67

0.67

Partida 05.01 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 160.00 EQ. 160.00Costo unitario directo por : m2 3.87

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.01 18.24 0.18

JUNTA DE CONSTRUCCION DE TECNOPORT  E=1" PARA MUROS

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.05 15.28 0.76

0101010005 PEON hh 4.0000 0.20 13.74 2.75

3.69

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 3.69 0.18

0.18

Partida 05.02 SIEMBRE DE GRASS INCL. MANTENIM. x 15 DIAS + TIERRA DE CHACRA

Rendimiento m2/DIA MO. 120.00 EQ. 120.00Costo unitario directo por : m2 19.38

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.07 18.24 1.22

0101010005 PEON hh 3.0000 0.20 13.74 2.75

3.97

Materiales

02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 0.06 40.00 2.40

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.09 9.00 0.81

0216020012 GRASS AMERICANO m2 1.00 12.00 12.00

15.21

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 3.97 0.20

0.20

Partida 05.03 SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES INC. EXCAVACION

Rendimiento und/DIA MO. 400.00 EQ. 400.00Costo unitario directo por : und 23.65

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.00 18.24 0.04

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.02 15.28 0.31

0101010005 PEON hh 1.0000 0.02 13.74 0.27

0.62

Materiales

02070500010002 TIERRA DE CHACRA m3 0.20 40.00 8.00

02070500010007 ARBOLES ORNAMENTALES und 1.00 15.00 15.00

23.00

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 0.62 0.03

0.03

Partida 06.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES PERALTADOS

Rendimiento m3/DIA MO. 44.00 EQ. 44.00Costo unitario directo por : m3 42.91

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.02 18.24 0.33

0101010005 PEON hh 1.0000 0.18 13.74 2.50

2.83

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 2.83 0.08

03011700020001 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y 3 hm 1.0000 0.18 220.00 40.00

40.08

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Partida 06.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C/VOLQUETE  D=25 KM.

Rendimiento m3/DIA MO. 350.00 EQ. 350.00Costo unitario directo por : m3 25.57

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.05 15.28 0.70

0.70

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 0.70 0.02

03011600010003 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 y d3 hm 1.0000 0.02 179.79 4.12

03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 hm 3.4000 0.08 219.46 17.05

21.19

Subcontratos

0428010080 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO C/TRACTOR m3 1.05 3.50 3.68

3.68

Partida 06.03

Rendimiento m3/DIA MO. 16.00 EQ. 16.00Costo unitario directo por : m3 221.36

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.50 18.24 9.12

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.00 15.28 15.28

0101010005 PEON hh 10.0000 5.00 13.74 68.70

93.10

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.37 49.60 18.35

0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.60 50.85 30.51

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.31 35.00 10.85

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.11 9.00 0.99

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.00 14.41 57.64

118.34

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 93.10 4.66

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.50 10.52 5.26

9.92

Partida 06.04

Rendimiento m3/DIA MO. 10.00 EQ. 10.00Costo unitario directo por : m3 346.13

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.80 18.24 14.59

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.60 15.28 24.45

0101010005 PEON hh 9.0000 7.20 13.74 98.93

137.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.64 49.60 31.74

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.51 35.00 17.85

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.18 9.00 1.66

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.73 14.41 140.21

191.46

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 137.97 4.14

03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 1.0000 0.80 5.17 4.14

CONCRETO  F´c= 140 Kg/cm2 1:10 +30% P.G. CIMENTACION PARA 

SARDINEL

CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO f'c=210 Kg/cm2

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.80 10.52 8.42

16.70

Partida 06.05

Rendimiento m2/DIA MO. 8.00 EQ. 8.00Costo unitario directo por : m2 63.68

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.00 18.24 18.24

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.00 15.28 15.28

33.52

Materiales

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.10 3.20 0.32

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.05 3.20 0.16

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.25 4.24 1.06

0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTEp2 4.80 5.20 24.96

02310500010007 TRIPLAY LUPUNA  4 x  8 x  12 mm pln 0.04 60.00 2.65

29.15

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.00 33.52 1.01

1.01

Partida 06.06 ACERO DE  REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

Rendimiento kg/DIA MO. 280.00 EQ. 280.00Costo unitario directo por : kg 6.05

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.03 18.24 0.52

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.03 15.28 0.44

0.96

Materiales

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.06 3.20 0.19

0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.05 3.20 3.36

3.55

Equipos

03013300020003 CIZALLA PARA ACERO CONSTRUCCION HASTA 1" und 0.03 50.00 1.54

1.54

Partida 07.01 NIVELACION DE BUZONES CAMBIO DE TAPA Y ANILLO

Rendimiento und/DIA MO. 6.00 EQ. 6.00Costo unitario directo por : und 361.93

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.33 18.24 24.32

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 1.33 15.28 20.37

0101010005 PEON hh 4.0000 5.33 13.74 73.28

117.97

Materiales

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.28 49.60 13.79

02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.25 35.00 8.75

0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.03 9.00 0.26

0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.10 14.41 30.26

0219090002 TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA BUZON INCL. ANILLOund 1.00 185.00 185.00

238.06

Equipos

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.00 117.97 5.90

5.90

ENCOFRADO  Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO

 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 



 

128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 09 
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Página 1

001

K = 

Factor (%) Indice

0.215 100.000 47

0.214 100.000 49

0.482 100.000 39

0.089 100.000 05

S10

Fórmula Polinómica

Presupuesto 1004002 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS 

PRINCIPALES VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH 

ANTONIO RAYMONDI, AF 16 DE DICIEMBRE, AH LOMAS DE 

Subpresupuesto CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES 

VIAS, EN EL AH PEDRO ZAZZALI P. AH ANTONIO RAYMONDI, AF 16 

Fecha Presupuesto 18/04/2015

Moneda NUEVOS SOLES

Ubicación Geográfica LIMA  - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

0.215*(Mr / Mo) + 0.214*(Mr / Mo) + 0.482*(Ir / Io) + 0.089*(Ar / Ao)

Monomi

o

Símbolo Descripción

1 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES

4 A AGREGADO GRUESO

18/04/2015  01:58:51 a.m.Fecha  : 

2 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO

3 I

 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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ANEXO 10 
 

PANEL  

FOTOGRÁFICO 
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Av.  Perú parte alta se observa la pendiente prolongada. Fuente: Propia. 
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Av. Perú parte alta se observa que existe montículos de desmonte y materiales. Fuente: Propia.  
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Av. Perú, se observa pendiente aproximadamente 18% aprox. la vía actual está llena de material 

desmonte. Fuente: Propia. 
 
 

 
Av. Perú se observa el desorden veredas construidos sin criterio. Fuente: Propia. 
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Se aprecia en esta foto en Av. Perú sin alineamiento de calle. Fuente: Propia. 

 
 
 

 
 

Av. Perú se nota todo en terreno natural desalineado los lotes. Fuente: Propia. 
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Av.  Perú se aprecia con pendiente y con curvas sin alineamiento. Fuente: Propia. 

 
 

 
Av. Perú sin tratamiento vial construcciones sin alinear. Fuente: Propia. 
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Lotes se puede apreciar toda desalineadas sin tratamiento vial. Fuente: Propia. 

 
 
 
 

 

 
Se aprecia la acumulación de desmonte y sin veredas ni pistas. Fuente: Propia. 
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Se observa veredas construidas por los propietarios de lotes sin medidas mínimas y sin 

alineamiento. Fuente: Propia. 
 
 

 

 
Se observa las cajas no niveladas y con desmonte y piedras y acumulado. Fuente: Propia. 
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Se puede apreciar que se construyeron sin alineamiento. Fuente: Propia. 

 
 
 
 
 

 
Av. Perú no cuenta con veredas y las construcciones no fueron alineadas. Fuente: Propia. 
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Se aprecia que no cuenta con alineamiento adecuado. Fuente: Propia. 

 
 
 

 
Podemos observar que construyeron veredas sin criterio técnico. Fuente: Propia. 
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Las construcciones de material noble están desalineadas. Fuente: Propia. 
 
 
 

 
 

Se observa construcciones de veredas sin un nivel adecuado. Fuente: Propia. 
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Pendiente sin niveles de tapas de caja de buzones y caja de agua. Fuente: Propia. 
 
 

 

 
 

Se aprecia que las construcciones están desniveladas con desmontes. Fuente: Propia. 
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Calle con problemas de pendientes y construcciones por debajo de la rasante. Fuente: Propia. 
 
 
 
 

 
 

Se ve en esta foto la vereda construida recientemente, que no fue nivelada de acuerdo a la rasante 
de vía. Fuente: Propia. 
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Pendiente de 18 % se debe tratar. Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 

 
 

Se observa que la vía esta desalineada totalmente de material noble. Fuente: Propia. 
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Se aprecia que las veredas construidas en el entorno del parque no se nivelaron. Fuente: Propia. 
 
 
 

 
 

Se puede apreciar el des alineamiento de los lotes. Fuente: Propia. 
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En esta vista se nota las veredas construidas en el parque sin tener en cuenta la rasante de la 
futura vía asfaltada. Fuente: Propia.   

 

 
 

Podemos observar por en la pendiente de la vereda se ha construido, sin considerar rampas y sin 
considerar el nivel de las cajas de agua y cajas de registro de desagüe. Fuente: Propia.  
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Se observa que las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, el cual amerita 
realizar un sardinel peraltado. Esto en la Av. Perú. Fuente: Propia. 

 
 
 
 

 

Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista el cual amerita realizar un 
sardinel peraltado esto en la Av. Perú, además en otro extremo se aprecia el desalineamiento 
de las construcciones, el cual se tiene promediar para lograr una vía uniforme ver los planos 
de planteamiento general. Fuente: Propia. 
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Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, además en otro extremo 
se aprecia el desalineamiento de las construcciones el cual se tiene promediar para lograr 
una vía uniforme. 

 
 
  

 

Las veredas del parque están sobre el nivel de la rasante de pista, además en otro extremo 
se aprecia el desalineamiento de la construcción el cual se tiene promediar para lograr una 
vía uniforme, el martillo de las veredas esta sin las medidas adecuadas. 

  
 

 



 

148 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
 

PLANOS 
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Plano de Detalles. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Plano de Ubicación. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 
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Plano de Planteamiento General. Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. 


